UMOWA NR 241/03/2017 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostata w Swieciu dnia .............. r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jézefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
~Zamawiajagcym’”, reprezentowanym przez

Franciszka Koszowskiego — Staroste Swieckiego

Barbare Studzinska — Wicestaroste Swieckiego

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawe  zawarcia  umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z p6zn. zm.), zwang w dalszej czgsci umowy "ustawa".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
,,Wlaczenie péinocno-zachodniej cze$ci Powiatu Swieckiego do planowanego wezta
w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzacej w sktad korytarza TEN-T”.
3. Zamoéwienie jest przeznaczone do wspotfinansowania ze Ssrodkéw Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnosci
regionalnej poprzez faczenie weztow drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg
TEN-T, w tym z we¢ztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Sp6jnos¢
wewnetrzna 1 dostepnos¢ zewngetrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

4. Szczegbtowy zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametréw realizowanych rob6t  przedstawione — sg
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, stanowigcych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacjg istotnych warunkéw
zamOwienia, integralne cz¢sSci niniejszej umowy.

5. Materialy rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wiasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt
Wykonawcy.

6. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2
Wynagrodzenie i platnosci

1. Z zastrzezeniem zapisdw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwotg kosztorysowa
DIrutto veeeeeeeeecnennnaee Zh, (STOWNIE: vuveeeereeerennnnneeeeceennnnncecens ).

2. Zaptata naleznosci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy



3. Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie ..... dni
od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewiduja cze$ciowe rozliczanie wykonanych robét, jednak nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robdt. Stopien zaawansowania
rob6t bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbioréw
czeSciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajgcego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiggi obmiaru robot. Warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robo6t budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktéra zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktére beda zataczone
do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokét odbioru koncowego muszg
zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowag Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktérym:

a) wymieni zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opoznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindéw
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a 1 b, rozliczenie koncowe
(w czgsci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcéw z tytutu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodéw potwierdzajacych o$swiadczenie Wykonawcy,
w okreSlonej przez siebie formie. Zawieszenie ptatnosci nie bedzie uznane za
opdznienie w zaptacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na
bezposrednig ptatnos$¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bgdzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robdt wyliczonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksiedze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

10. Roszczenie Wykonawcy o zaplat¢ wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wytacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotéw
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT i kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.



13. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

14. Faktury nalezy wystawia¢ na:

- Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820.

§3
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 15.11.2017 r.

2. Rozpoczecie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokét sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastgpi
najpézniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w catosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia rob6t, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY

1. Integralnymi cz¢scia niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy z dnia «e.eeeeeeeeneens roku wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa i SST,

4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamowienia)

2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktéregokolwiek z dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowe;j
1 SST, nastepnie umowy konsorcjum.

3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejsza Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac¢ jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupelniajgce w taki sposéb, ze w wyniku znalezionych
dwuznaczno$ci lub rozbiezno$ci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.



§5
Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ..........ceevuvennnnne — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..........oovveniennnn. — Kierownik budowy
§7
Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowg w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na
kwote nie nizszg niz 1 mln zlotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na
wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej za
wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace osdb trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
rob6t na caly okres rekojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikdw 1 o0s6b trzecich, a powstale
w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 11 2
nastepowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkéd poniesionych przez oséb trzecich.

§8
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej 1 szczegétowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejsze;j

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

SN



b)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c¢)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacjg, warunkami wykonania i odbioréw, polskim prawem
budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg budowlana,

3) pisemne zgloszenie robdt do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminéw odbioréw czesciowych
oraz robdt zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstale na terenie
objetym pracami, na zasadach ogdlnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czegsci badz urzadzen, do
naprawienia ich 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposOb bezpieczny ruchu pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych i ich czg$ciach. Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt statego dostgpu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie 1 utrzymanie na wiasny koszt i wlasnym staraniem petnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowdz
1 wywOz materialow 1 sprzg¢tu na 1z terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajagcych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacja zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pisSmie o planowanym zamknigciu drég
1 odcieciu mediow (elektrycznos$¢, woda, gaz i inne media) nie p6zniej niz na 7 dni
przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drog lub odcigcia medidw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentdéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6t — wykonanych w dwoéch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtlaszcza dokonane przy odbiorze robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bss,



- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobéw znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiar6w zataczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisoOw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezb¢dnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowa¢ przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrocenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wilasciwych organdw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wpltywajacych na jako$¢ wykonywanych robdt albo
opdznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytulu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedtozy wykaz osob,
o ktérych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamdwienia,

21) W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlno$ci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkoéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez

6



adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce¢ do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
1. 0 ochronie danych osobowych.

§10
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢c umowe¢ z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegélowo czesci robot wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z dalszym Podwykonawcg. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czg$ci rob6t i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak
za swoje wlasne.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.
7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.
8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
pOzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania rob6t
poinformuje i uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.
9. Postanowienia ustepow od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajdujg odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawierac
zapis  zobowigzujagcy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajgcego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wptywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.
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11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére sktadaja si¢ na
przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamodwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciagu 14 —
dni od przekazania moze zgtosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:
- nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;
- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony w ust. 10
niniejszego paragrafu;
- umieszczono Ww projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krétszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;
- zamieszczono Ww projekcie postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;
- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos$¢
wynagrodzenia za dang czes¢ robOt przewidzianego w umowie pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawcag lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcéw przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.
Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktérych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.
14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.
15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane:
a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce bytly
wykonywane przez podwykonawcoéw ( w tym rédwniez dalszych podwykonawcow)
robdt budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcéw o braku zalegtych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajgce dlaczego podwykonawca
odmowit zlozenia o§wiadczenia,
b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw ( w tym
dalszych podwykonawcow) rob6t budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktérych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miatl prawo do wstrzymania
platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
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w zaptacie i1 nie begdzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana ptatno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawcg umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajagcego stanowi razace naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Zamawiajacy moze nalozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstgpi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegblowe informacje dotyczace podwykonawcOéw i jego/ich  dalszych
podwykonawcOdw w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiaggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezpos$rednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dor¢czenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
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2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajgcego.

§ 11
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze beda stosowane trzy rodzaje odbiorow:

2) odbiory czegsciowe,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

4) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiorom czeSciowym beda podlegaly roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
1 inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajagcym odbiér tych robdt przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét,
a nastgpnie przywrdcic¢ elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastgpi po zgloszeniu przez
Wykonawce, nie p6zniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgloszenia.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczgcie
czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,

2) w czynno$ciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktdrych udzial nakazujg przepisy prawa,

3) wraz ze zgloszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajagce na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

¢) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i1 inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,
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f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgSciowych i1 koncowego) zostanie sporzadzony
protokol, ktéry zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnal gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajagcy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentéw o ktérych mowa w ustepie 3 i ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynno$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunig¢cia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuni¢cia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktérych mowa powyzej, sg zataczane do dziennika budowy
1 stanowig dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materiatdbw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostana ujawnione
nieprawidlowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych rob6t. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepoOw
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12
Zmiany do umowy

12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia rob6t o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bgda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialno$s¢ ponosi
Zamawiajacy,

- w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rOwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
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do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastgpstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wilasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opéznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznos$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgedu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia rob6t na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatow, parametrOw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
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wskazane] w niniejszej Umowie, zobowiazany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktérym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.
12.7 Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajagcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnos$ci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny rob6t i informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarGwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamOwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji rob6t. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego
Wykonawca opierat si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkOw w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czgsci robdt
przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy
Wykonawca nie wskaze w ofercie, i1z zamierza powierzy¢ czg$¢ robot
podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest
niedopuszczalne.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy s3a dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,
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- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na Kktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkdw wymienionych w tresci tytutlu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:

- Powiat Swiecki nie otrzyma dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnos$ci regionalne;j
poprzez taczenie wezléw drugorzednych i trzeciorzgdnych z infrastrukturg TEN-T,
w tym z weztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Sp6jnos¢ wewnetrzna
i dostgpnos¢ zewnetrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego tytulu Wykonawca nie bedzie
kierowal do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen finansowych,

- zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczgt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do
ztozenia stosownych wyjasnien i przystgpienia do realizacji rob6t , przerwa trwa dluze;j
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystgpienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na piSmie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych.

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystapienia okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptat¢ faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegdlowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt,
b) sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nie objetych niniejszg
umow3, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,
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Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktérej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystgpienia na droge sadowa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wlasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Gwarancja

1. Wpykonawca udzieli ........ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane obj¢te niniejszag umowa, na oznakowanie poziome Wykonawca udzieli 24
miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajacemu r¢kojmi.
Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci
co do catosci oraz poszczegélnych czesci odebranych robot budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wadg¢ przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5.  Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas w ktéorym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuni¢cia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajagcych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.
10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
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1) Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
W wypadku odstgpienia od umowy zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia
wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt i1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujacg formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

- za nieprzestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w spos6b zgodny z umowg lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym miat si¢ zastosowa¢ zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych;

- z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce¢ w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osOb wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 moga by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegajg kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o nalozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.
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§17
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
G ceeeerrennrenns Zh (STOWNIE: tiereeeiiiiiiiinnnnntececeninnneecccanns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
ZamoOwien Publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia zabezpieczenie staje si¢
wlasno$cig Zamawiajgcego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robdt i do pokrycia roszczen z tytulu rgkojmi za wykonane roboty.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usuniecia,

- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§19
Postanowienia koncowe

— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wilasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

— Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

— Niniejszg Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.

— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
Lo L e
(pieczed i podpis) (pieczec i podpis)
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