UMOWA NR 241/04/2017 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia .............. r. pomiedzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,ZZamawiajacym”, reprezentowanym przez

Adama Mellera — Dyrektora PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawe¢  zawarcia ~ umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z p6zn. zm.), zwang w dalszej cze¢$ci umowy "ustawa".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej Osie - stacja kolejowa - Drzycim”.

3. Szczegdtowy zakres i1 sposdb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robdt przedstawione sg
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stanowiacych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacja istotnych warunkow
zamdwienia, integralne czesci niniejszej umowy.

4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, jezeli
wlasdciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdéw, na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2

Wynagrodzenie i platnosci

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na laczng kwotg kosztorysowa
Drutto voveeveeenenrnennnes Y/ B (007 1 1 (< ).

2. Zaptata nalezno$ci nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajgcego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ..... dni
od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewidujg cze$ciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaplata za czgsciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania



robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czgsciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzagdzonym na podstawie ksiggi obmiaru robot. Warunkiem zaplaty przez
zamawiajacego drugiej 1 nastepnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przej$ciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktéora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda zataczone
do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego muszg
zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zalegto$ci w wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zalegtosci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opoznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindéw
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czeSci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za
opOznienie w zaptacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednia ptatnos$¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposéb,
0 ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych
robot wyliczonych 1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigdze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

10. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

14. Faktury nalezy wystawia¢ na:

- Nabywca: Powiat Swiecki ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18
76 820,

- Odbiorca: Powiat Swiecki- Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-
100 Swiecie.



§3

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 15.11.2017r.

2. Rozpoczecie robdt przez Wykonawcee moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Przekazanie placu budowy nastgpi
najpozniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w catosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiaggnigciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczgcie
czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY

1. Integralnymi czg$cig niniejszej Umowy sa nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ....ceeeevenneee roku wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa i SST,

4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamowienia)

2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 sa jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postawieniami niniejszej] Umowy,
oraz ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowe;
1 SST, nastgpnie umowy konsorcjum.

3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowe oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac¢ jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupehiajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznos$ci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.

§5

Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikte na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.



§6

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..............ooenvenis — Kierownik budowy

§7

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umoéow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczeg6Olnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowg w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote nie nizszg niz 1 miln ztotych. Ponadto wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na
wilasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej za
wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace osob trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
robot na caly okres rekojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i osob trzecich, a powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osob trzecich.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegétowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie platno$ci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

oo



§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminéw odbioréw czesciowych
oraz rob6t zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiagzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czeSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt stalego dostgpu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem petnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
i wywoz materialow i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pismie o planowanym zamknigciu drog
i odcieciu mediow (elektryczno$é, woda, gaz i inne media) nie pozniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6ét — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bsss

- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodno$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentoéw odbioru,
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- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.

,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi

zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez

Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg¢sci badz majatku

Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach

koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej

organizacji ruchu,

18) powiadomienie wilasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji

ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwitoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych

przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo

opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w

terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku

Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego,

chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczgciem robdt budowlanych przedtozy wykaz osob,

o ktérych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamoéwienia,

21) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych

wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie

zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne

okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,

wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie

umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy;

o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji

zamowienia czynnos$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat

sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb

zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez

adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj

umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez

wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z

tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

J poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub

podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez

pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
6



danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robdot budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegdtowo czeSci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkoéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z dalszym Podwykonawcg. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy i wczesniejszych Podwykonawcow.

3.  Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania cze$ci robdt 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzgt nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminow.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego.

9. Postanowienia ustgpéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladajg si¢ na
przedmiot zamdOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
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dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono W projekcie postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od =zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawey wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang c¢z¢$¢ robot przewidzianego w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawca lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcéw przekracza wysokos¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢é Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
o$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych platnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcdow) robot budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwiazku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
platnosci stosownej cze$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajagcego stanowi razgce naruszenie niniejszej
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umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym rowniez podwykonawcoéw i1 dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczone]
za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
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6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstagpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze b¢dg stosowane trzy rodzaje odbiorow:

2) odbiory czesciowe,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

4) odbidér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszag uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

C) protokoty wymaganych prob,

d) os$wiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe 1 finansowe wykonanych robo6t podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
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osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nic wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawil dokumentéw o ktérych mowa w ustgpie 3 i ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach be¢dzie termin
usuniecia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktérych mowa powyzej, Sa zataczane do dziennika budowy
i stanowig dowad tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialbw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych robdt
w dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawc¢ do ich naprawienia. Zapisy ustgpow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§ 12
Zmiany do umowy

12.1 Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot bgda nastepstwem okoliczno$ci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- W szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakofczenia robaot,

- gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace] konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbg¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

- gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
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zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystapi brak mozliwos$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlno$ci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajace] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
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w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

1212 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoOwienia. Zmiana moze nastagpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytuhu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czesci robot
przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy
Wykonawca nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ czge§¢ robot
podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest
niedopuszczalne.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowia
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
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rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:

- Powiat Swiecki nie otrzyma dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnosci regionalne;j
poprzez taczenie weztdw drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T,
w tym z weztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spojnos¢ wewnetrzna
1 dostepnos¢ zewngtrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego tytulu Wykonawca nie bedzie
kierowal do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen finansowych,

- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie stawit si¢ do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do
ztozenia stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robdt , przerwa trwa dhuzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystgpienia okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacja umowy,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
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§14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
Sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktorej wptyne¢to roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystgpienia na droge sadowsa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ........ miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowsg, na oznakowanie poziome Wykonawca udzieli 24
miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu r¢kojmi.
Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.

2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakosci
co do calo$ci oraz poszczegdlnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystgpi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas w ktérym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.

6. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne.
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b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
W wypadku odstgpienia od umowy zamawiajagcemu przystuguje prawo do powierzenia
wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujacg formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

- za nieprzestrzeganie przepisow BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym miat si¢ zastosowac zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krotszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych;

- z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
dorgczenia mu informacji o natoZzeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potrgcane z naleznym wynagrodzeniem.
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§17
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i1 stanowi¢ begdzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§ 18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o cerereeenecnns Zh (SIOWNIE: tuviriiniieiiiiiiiiiiieieinienenecnnns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego Wysokosci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje si¢
wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

- 30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§19
Postanowienia koncowe

— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wilasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

— Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci umowy wymagajg aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

— Niniejszag Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.

— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
L L
(piecze 1 podpis) (pieczgc 1 podpis)
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