UMOWA NR 241/08/2017 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia .............. r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,ZZamawiajacym”, reprezentowanym przez

Adama Mellera — Dyrektora PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstaw¢  zawarcia ~ umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z p6zn. zm.), zwang w dalszej cze¢$ci umowy "ustawa".

2.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1220C Wielki Komorsk - Warlubie”.

3. Szczegdtowy zakres i1 sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robot przedstawione sa
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, stanowiacych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, integralne cz¢sci niniejszej umowy.

4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdéw, na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2

Wynagrodzenie i platnosci

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na lgczng kwote kosztorysowa
Prutto eeeeeevinrennnnen. Zh, (STOWNIE: terviiniineiiniiniineiintenrenecnnnans ).

2. Zaptata nalezno$ci nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ..... dni
od daty doreczenia faktury Zamawiajagcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robdt, jednak nie cze¢sciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow



czg¢Sciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiggi obmiaru robdt. Warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej i nastepnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.
6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przej§ciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.
7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktéra zostanie wystawiona na podstawie ostateCcznego
kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktére beda zalaczone
do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokét odbioru koncowego musza
zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:
a) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okreSleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaptaty,
b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow
wymagalnosci.
8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w cze$ci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegloéci w stosunku do Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcow z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwos$ci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednig platnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot wyliczonych i1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksi¢dze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.
10. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wytacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokolow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajagcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.
11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki.
12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.
13. Faktury nalezy wystawia¢ na:
- Nabywca: Powiat Swiecki ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18
76 820,
- Odbiorca: Powiat Swiecki- Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. J6zefa Hallera 9, 86-
100 Swiecie.

§3

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 30.09.2017 r.
2. Rozpoczecie robdt przez Wykonawcee moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
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przejeciu placu budowy. Protokoét sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Przekazanie placu budowy nastgpi
najpoézniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w calosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie doreczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczgcie
czynnos$ci odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajgcych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY

1. Integralnymi cz¢scia niniejszej] Umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ....cceeevenneee roku wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa i SST,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 sa jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastgpnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowe oraz dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupehiajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznos$ci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.

§5

Odpowiedzialnosé¢

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..............oeenninis — Kierownik budowy
§7

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
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a w szczeg6élnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowg w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie nizszg niz 1 mln zlotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na
wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za
wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace 0sob trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
robot na caly okres rgkojmi 1 gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow  dotyczace pracownikow 1 osob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialno$ci z tytutu szkdd poniesionych przez osob trzecich.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegétowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy;,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

oo

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy;,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminéw odbioréw czesciowych
oraz rob6t zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
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objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czesSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wtasny koszt i wtasnym staraniem peine;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
I wywoOz materiatow 1 sprzg¢tu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztéw wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pismie o planowanym zamknig¢ciu drog
i odcigciu mediow (elektryczno$é, woda, gaz i inne media) nie pozniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonac
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robét — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty 1 ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bsss

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodno$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentdéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
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koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wtasciwych organdw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwitoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opéznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedlozy wykaz osob,
0 ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,

21) W trakcie realizacji zaméOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolno$ci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg 0soby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W sposOb
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

J poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

§10
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na

przedmiot niniejsze] umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych

podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami

na wykonanie okres$lonej szczegdlowo czgéci robot wymienionej w ofercie,

Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
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Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umoweg z dalszym Podwykonawcag. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy i wczesniejszych Podwykonawcow.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czesci robodt i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego.

9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu nalezno$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladajg si¢ na
przedmiot zamdOwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamodwienia przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy
z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono W projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono Ww projekcie postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot



wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawey wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ robdt przewidzianego w  umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcea lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcéw przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomigdzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢é Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
rob6t budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oSwiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zalegtych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oSwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcdow) robot budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwiazku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej cze$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajagcego stanowi razgce naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy.



17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegblowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informac;ji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym rowniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnosc¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zapftaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wicksza niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajacego.



§11
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze b¢dg stosowane trzy rodzaje odbiorow:

2) odbiory czesciowe,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

4) odbidér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczeg6lnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

Cc) protokoty wymaganych prob,

d) os$wiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe 1 finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentoéw o ktérych mowa w ustepie 3 1 ustegpie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach be¢dzie termin
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usunigcia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktérych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
i stanowig dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialbw ZamawiajaCy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajagcy ma prawo dokonywaé¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania re¢kojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§ 12
Zmiany do umowy

12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania

przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,

w nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu

zakonczenia robot bedg nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi

Zamawiajacy,

- w szczegbdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci

mialy lub beda mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe

wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:

Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajace] konkretnych warunkéw

atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest

nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych

do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz

udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja Iub opodzniajg realizacje

przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub

réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym

do uniknigcia lub usunigcia tych koliz;ji,

- wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez

wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania

ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny

zosta¢ wydane oraz nie s3 nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do

ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez

uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
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parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych
zatozef niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatdéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazane] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
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dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktoérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarO6wno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zagdania zmiany.

12.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmian¢ podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoOwienia. Zmiana moze nastagpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytuhu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkow w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czgsci robot
przez podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy
Wykonawca nie wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ czg§¢ robot
podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest
niedopuszczalne.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
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- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do
zlozenia stosownych wyjasnien i1 przystgpienia do realizacji robot , przerwa trwa duzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunig¢cia naruszen
i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

- W Sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystgpienia okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swdj koszt,
b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktorej wptynegto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 15
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ........ miesi¢cznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowg. Na ten sam okres Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakos$ci
co do calosci oraz poszczegolnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okre§lonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jako$ci zostanie przedtuzony o czas w ktorym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.
10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne.
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
W wypadku odstgpienia od umowy zamawiajagcemu przystuguje prawo do powierzenia
wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy.
§ 16
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujacg formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastgpujacych przypadkach i wysokos$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany

15




przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

- za nieprzestrzeganie przepisow BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposdb zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokos$ci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym miat si¢ zastosowaé zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych;

- z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 5000 zl za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
dorgczenia mu informacji o natozeniu kary umownej wraz z nota obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno§ci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§ 18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
fo cevernnreneenns Z (STOWNIE! tirviieiiiiiinriniiietinienecenrennennns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje Si¢
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wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§19
Postanowienia koncowe

— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

— Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

— Niniejszag Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.

— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
L L -
(pieczec 1 podpis) (pieczgd i podpis)
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