UMOWA NR 241/12/2017 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia .............. r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu,
w ktorego imieniu wystepuje

Adam Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawe  zawarcia umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okreslonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), zwang w dalszej czeSci umowy "ustawg".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej Osie - stacja kolejowa - Drzycim”.

3. Szczegdtowy zakres i1 sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robdot przedstawione —sg
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegétowych specyfikacjach
technicznych, stanowiacych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacja istotnych warunkow
zamowienia, integralne czg$ci niniejszej umowy.

4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdéw, na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2

Wynagrodzenie i platnosci

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na laczng kwote kosztorysowa
Prutto eeeveeevvniennnnen. Zh, (STOWNIE: teveiiniiniiieiiiiieiineinrenecnnnnns ).

2. Zaptata nalezno$ci nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za dat¢ zaptaty uznaje si¢ date¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ..... dni
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od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robdt, jednak nie czeg$ciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
cze¢$ciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiggi obmiaru robdt. Warunkiem zaptaty przez
zamawiajacego drugiej i1 nastgpnych czes$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przej§ciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda zatagczone
do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokét odbioru koncowego musza
zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zalegto$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okreSleniem przyczyn powstania tych zaleglosci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaptaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminow
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czesci odpowiadajace] powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zaleglosci w stosunku do Podwykonawcoéw 1 dalszych
Podwykonawcéw z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za
opdznienie w zaplacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednig platnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych
robot wyliczonych i1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigdze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

10. Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wytacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokolow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajgcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Ptatnosci begda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.



14. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

15. Zamawiajacy zastrzega, ze w 2017 roku nastapi zaplata za wykonane roboty do
kwoty 1 796 000,00 zt, wobec czego Wykonawca uprawniony bedzie do wystawienia
faktur z terminem ptatnosci w 2017 roku z ograniczeniem do tej kwoty i z tego tytutu
nie beda przystugiwaty Wykonawcy zadne dodatkowe roszczenia wzgledem
Zamawiajacego. Pozostata czg$¢ wynagrodzenia zostanie uregulowana w 2018 roku.

§3

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 15.06.2018 r.

2. Rozpoczegcie robot przez Wykonawcg moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi
najpozniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w catosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie doreczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczgcie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKLADNIKI UMOWY

1. Integralnymi cze¢scia niniejszej] Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ....ceeeevennnee roku wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,

3) Dokumentacja projektowa i SST,

4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamowienia)

2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postawieniami niniejszej] Umowy,
oraz ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastgpnie umowy konsorcjum.

3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowe oraz dokumenty, o ktéorych mowa w ust. 1 nalezy traktowa¢ jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupehiajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznos$ci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
staranno$ci.



§5

Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru

2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ...................o...e. — Kierownik budowy

3. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznos$ci
doreczenia, nalezy kierowac¢ na adres:

Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegbdlnosci od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowg w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwotg nie nizszg niz 1 mln ztotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na
wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za
wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nast¢pstwa nieszczegsliwych wypadkow
dotyczace osob trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
roboét na caty okres rekojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow 1 osob trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastegpowacé bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegétowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie platno$ci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:
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a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedzg budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy;,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego termindéw odbiorow czesciowych
oraz robét zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiagzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgéci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich cz¢$ciach. Wykonawca uzyska na witasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wiasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wiasny koszt i wlasnym staraniem pelnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowodz
i wywoOz materialow i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajagcych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacja zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pismie o planowanym zamknig¢ciu drog
i odcigciu mediow (elektrycznos¢, woda, gaz i inne media) nie p6zniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na cO najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru robot — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty 1 ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiar6w kontrolnych,



- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
B,

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodno$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgednymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrocenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wlasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwitoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie poézniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedlozy wykaz osob,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,

21) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego os$wiadczenie, dat¢ ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawceg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.

§ 10
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robot budowlanych skladajacych si¢ na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegdélowo czgsci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego Uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkoéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umoweg z dalszym Podwykonawcg. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wezesniejszych Podwykonawcow.

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czgsci robodt 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
poOzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemna akceptacje Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawc¢ do  powiadomienia Zamawiajgcego
0 dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce
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roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu nalezno$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadaja si¢ na
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okres§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamoOwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krétszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono W projekcie postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawey wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ roboOt przewidzianego w umowie pomig¢dzy
Zamawiajacym a Wykonawca lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgtoszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktadaé Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrolg ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
o$wiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zalegtych platnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oSwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcéw) robot budowlanych lub dostarczenia o$wiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
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potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej cze$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajagcego stanowi razace naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow i1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiaggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystlugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:



1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartoSci umowy moze stanowié
podstawe do odstagpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze b¢da stosowane trzy rodzaje odbiorow:

2) odbiory czesciowe,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

4) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrocic elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci $wiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbiodr koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawceg gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszag uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazuja przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

Cc) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,
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e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robot podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czg¢sciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokét, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystepuja inne wady istotne, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru oraz wedlug swojego wyboru: odstagpi¢ od umowy albo zadaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub
dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy;

2) jezeli wady sg nieistotne i:

a) nadaja si¢ do usuniecia, moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sa nieistotne i nie nadajg si¢ do usunigcia, jednak nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ustepie 3 i ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach be¢dzie termin
usuniecia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktérych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
i stanowig dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow ZamawiajaCcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywac¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi 1 gwarancji 1 w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12
Zmiany do umowy

12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
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W nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia rob6ot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- w szczegdlnoSci beda nast¢pstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub beda moglty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okre$lonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opoOzniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapig op6znienia w dokonaniu okre§lonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

- konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
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- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktérym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zgdanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, 1 przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

1212 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoOwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce¢ oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktdrego
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Wykonawca opieral si¢ wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkéw w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czesci robot
przez podwykonawce zostato wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy
Wykonawca nie wskaze w ofercie, i1z zamierza powierzy¢é cz¢$¢ robot
podwykonawcom, ich wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest
niedopuszczalne.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:

- Powiat Swiecki nie otrzyma dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnos$ci regionalnej
poprzez laczenie wezldw drugorzednych 1 trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T,
w tym z weztami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spojnos¢ wewnetrzna
I dostepno$¢ zewngtrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego tytulu Wykonawca nie bedzie
kierowal do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen finansowych,

- zostanie ogtoszona upadtosé¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwatl realizacje robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do
zlozenia stosownych wyjasnien 1 przystgpienia do realizacji robot , przerwa trwa dtuzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
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2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstagpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystgpienia okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy,

Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o0 ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ........ miesigcznej gwarancji jakoSci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowa, na oznakowanie poziome Wykonawca udzieli 24
miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu r¢kojmi.
Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.

2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakoSci
co do catosci oraz poszczegolnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

15



5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pézniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas w ktérym zamawiajacy nie mogh
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.

6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastepujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne.

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
W wypadku odstgpienia od umowy zamawiajgcemu przystuguje prawo do powierzenia
wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujacg formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

- za nieprzestrzeganie przepisoOw BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytutlu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktéorym mial si¢ zastosowac zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowna na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie kroétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych;
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- z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 5000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4, Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o natozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowg. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
H. ceverernreennes Y/ Q62 (0107 1 V(R ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje Si¢
wiasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktorym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usuniecia,

- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§19
Postanowienia koncowe

— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wilasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby
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Zamawiajacego.

—  Wszelkie zmiany i uzupehlienia tre§ci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

— Niniejszag Umowge sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach.

— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.

— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:
L L
(pieczec 1 podpis) (pieczed i podpis)
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