UMOWA NR 241/07/2018 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostata w Swieciu dnia .............. r. pomiedzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jézefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu,
w ktérego imieniu wystepuje

Adam Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe  zawarcia ~ umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamoOwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre$§lonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), zwang w dalszej czeSci umowy "ustawg".
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Przebudowa drog powiatowych w powiecie Swieckim na odcinku od skrzyzowania
z droga wojewodzka Nr 240 do miejscowosci Laskowice (di. 25,725 km),
od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Swieciu (dl. okolo 270 m) oraz od drogi
wojewodzkiej Nr 214 do miejscowosci Osie (19,232 km).”.
3. Szczegdtowy zakres i1 sposdb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robdt przedstawione s3
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, stanowiacych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacja istotnych warunkow
zamoOwienia, integralne cz¢sci niniejszej umowy.
4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wladciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdéw, na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2
Wynagrodzenie i platnosci
1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na laczng kwote kosztorysowa
0] 1011 (0 IO Zh, (STOWNIE: tiviiniieiiiniiniiaiieeeensencnens ).
2. Zaptata nalezno$ci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obciazenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajgcego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ..... dni
od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.
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5. Strony przewiduja cze$ciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgsciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czgsciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzagdzonym na podstawie ksiggi obmiaru robot. Warunkiem zaplaty przez
zamawiajgcego drugiej i nastepnych czeSci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robot budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenic Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przej$ciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktéora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda zataczone
do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego muszg
zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi os§wiadczenie, w ktoérym:

a) wymieni zalegtosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okres$leniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i ich
wysokos$¢ oraz zasadnos$¢ odsetek za opoznienie zapflaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem terminéw
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w cze$Sci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zaleglosci w stosunku do Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platno$ci nie bedzie uznane za
opoznienie w zaptacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednia ptatnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Woynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych
robot wyliczonych 1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigdze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

10. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Ptatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

14. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:



Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§3

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 31.05.2018 r.
2. Rozpoczecie robdt przez Wykonawcee moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. Przekazanie placu budowy nastgpi
najpozniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w calosci.
3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiaggnig¢ciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dor¢czenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczecie
czynnos$ci odbiorowych nastgpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.
5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY
1. Integralnymi cze¢scia niniejszej] Umowy sa nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ....cceeevenene. roku wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
3) SST,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
réwnowazne. W przypadku rozbieznos$ci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastepnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowe oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac¢ jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupetniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznos$ci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.
§5
Odpowiedzialnosé
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach og6lnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ..............oevenneni. — Kierownik budowy

3. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskuteczno$ci
doreczenia, nalezy kierowac na adres:



Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczeg6Olnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowg w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie nizszg niz 1 min ztotych. Ponadto wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na
wilasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za
wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace osob trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
robot na caly okres rekojmi i gwarancji.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
odpowiedzialnos$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkoéw dotyczace pracownikéw 1 o0sdb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.
3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
W umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkdd poniesionych przez osob trzecich.

§8
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegétowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy;,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie platnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegblnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

oo

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
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budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy;,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminéw odbioréw czesciowych
oraz rob6t zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czeSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie 1 utrzymanie na wiasny koszt i wltasnym staraniem peine;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowoz
I wywoOz materiatow 1 sprzg¢tu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztéw wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pismie o planowanym zamknigciu drog
i odcigeciu mediow (elektryczno$é, woda, gaz i inne media) nie pozniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonac
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6t — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty 1 ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bsss

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodno$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentoéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
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14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czg¢sci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wtasciwych organdw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwitoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opéznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajgcego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;,

20) Wykonawca przed rozpocze¢ciem robot budowlanych przedlozy wykaz oséb,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,

21) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 pracg¢ osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolno$ci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w SposOb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawceg lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych.



§ 10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt budowlanych skladajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegotowo czgsci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe z dalszym Podwykonawca. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wezesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajgcego za zlecone
do wykonania cze¢$ci robdt i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprze¢t nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.
7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminow.
8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.
9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.
10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcag powinna zawieraé
zapis  zobowigzujagcy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu nalezno$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.
11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skiadaja si¢ na
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoOwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:
- nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;



- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- Umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono Ww projekcie postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos$¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robot przewidzianego w umowie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcag lub taczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreSlony w umowie pomi¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedkltada¢é Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw ( w tym rowniez dalszych podwykonawcdw)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcoéw o braku zaleglych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia oswiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcéw) robdt budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, Zze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
platnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoOznienia
w zaptacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdw, ze nalezne platnosci zostaty wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,



b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

C) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapftaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegblowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informac;ji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania

9



bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze bgda stosowane trzy rodzaje odbiorow:
2) odbiory czesciowe,
3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
4) odbidér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
I inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajgcym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgtoszeniu przez
Wykonawceg, nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
4. Odbior koncowy:
1) Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
c) protokoty wymaganych prob,
d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,
e) rozliczenie rzeczowe 1 finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,
f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,
g) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,
5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych 1 koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.
6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
0siagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.
Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
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1) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystgpujg inne wady istotne, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstagpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sg nieistotne i:

a) nadajg si¢ do usunig¢cia, moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sg nieistotne i nic nadajg si¢ do usuniecia, jednak nie uniemozliwiajg
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawil dokumentéw o ktérych mowa w ustgpie 3 i ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach be¢dzie termin
usuniecia wad.

9. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktérych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
i stanowig dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow ZamawiajaCcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktorych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywaé kontroli jakosci wykonanych robdt
w dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustgpow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12

Zmiany do umowy
12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakofczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakofczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy,
- w szczegdlnoSci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktéore wstrzymujg lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
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rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponoOsi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystagpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

I zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkdéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktoére moga skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatléw, parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
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wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktérym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedzial si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
12.7 Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe¢ zgdania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

129 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robdt i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

1212 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy Ilub rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamdOwienia. Zmiana moze nastapi¢ wylgcznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczeh wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkow w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie cz¢sci robot
przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obsluga administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore

13



Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
- Powiat Swiecki nie otrzyma dofinansowania ze $rodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Priorytet Inwestycyjny 7b Zwigkszanie mobilnosci regionalne;j
poprzez taczenie weztdw drugorzednych i trzeciorzednych z infrastrukturg TEN-T,
w tym z wezlami multimodalnymi, w ramach Osi priorytetowej 5 Spdjnos¢ wewnetrzna
1 dostepnos¢ zewngtrzna regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, z tego tytulu Wykonawca nie bedzie
kierowat do Zamawiajacego jakichkolwiek roszczen finansowych,
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do
ztozenia stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robodt , przerwa trwa dhuzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystgpienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia
okolicznosci:
- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesigca, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,
- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robot lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:
Wykonawca:
a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej przyczyn nastgpito odstapienie od umowy,
b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,
C) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiagzane z realizacja umowy,
Zamawiajacy:
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a) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,
b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia.

§ 14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony

sg zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego

roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktdrej wptyneto roszczenie ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania

sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi

w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do

wystapienia na droge sadowsa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad

wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ........ miesigcznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowa, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca
udzieli 24 miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jako$ci
co do calo$ci oraz poszczegdlnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po oKresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uplywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5.  Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jakosci zostanie przedtuzony o czas w ktérym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, ZamawiajaCy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
umowy.

§ 16

Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
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2. Kary te bedg naliczone w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

- za nieprzestrzeganie przepisoOw BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym miat si¢ zastosowaé zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych;

- z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajagcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 moga by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i1 podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
dorgczenia mu informacji o nalozeniu kary umownej wraz z nota obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno§ci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.
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§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
fo cererenrennenns Z (STOWNIE! tireiieiiieiinrieiinrnnreneennrensennne ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje si¢
wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady.

§ 19

Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie witasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiegdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
— Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
— Niniejszag Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.
— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.
— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date¢ podpisania umowy
Uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
L L
(pieczec 1 podpis) (pieczgd i podpis)
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