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Wyjasnienia Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

W zwiazku z prosba o wyjasénienie tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
dotyczacej postepowania o udzielenie zamowienia na zadanie pn. Zaprojektowanie
i wykonanie inwestycji pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk - Swiecie -
Dworzysko. Etap II ” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wyjasniam co nastepuje:

1. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia, w pkt 8.1.4 Zamawiajacy wskazuje, ze
termin ukofczenia zamowienia to dzier 30.06.2021 roku. Czy termin ten jest ostateczny,

czy Zamawiajacy dopuszcza przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu zamowienia?

OdpowiedzZ:
Tak, termin wykonania przedmiotu zamowienia to 30.06.2021 r. Zamawiajacy nie

przewiduje przediuzenia realizacji przedmiotu zamdwienia.

2. W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, w pkt 3.2 wskazano zakres

dokumentacji projektowej. Jaki zakres ma obejmowac projekt zieleni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasénia, ze projekt zieleni stanowi¢ winien integraing czesé dokumentacii
projektowej. Zielen nalezy zaprojektowaé na catym odcinku projektowanej przebudowy,
zwhaszcza nalezy przewidzie¢ zagospodarowanie wysp centralnych rond i terendw przy

rondach, zagospodarowanie skweru przy projektowanym rondzie —~ skrzyzowanie z ul.

Wodna.
3. W Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wskazano, ze w sktad zadania wchodzi
wykonanie chodnikéw, ciggdw pieszo-rowerowych i éciezek rowerowych. Prosimy

o wskazanie lokalizacji projektowanych elementow infrastruktury.

Odpowiedz:
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Zamawiajacy wyjasnia, ze nalezy zaprojektowaé i wykonal ciag pieszo-rowerowy
bitumiczny po stronie lewej ul. Wojska Polskiego, chodnik z betonowej kostki brukowej po
stronie prawej ulicy Wojska Polskiego.

4. W Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wskazano, ze nalezy wykonac¢ przejscia dla
pieszych i przejazdy dla rowerzystow wyposazonych w oznakowanie aktywne ( 2 szt.)
(pionowe i poziome) oraz w urzadzenia ufatwiajace korzystanie z nich przez osoby
niepetnosprawne ( ptytki ryflowane oraz obnizenie krawgznika w stosunku do nawierzchni
do wys., 0-2 cm), prosimy o doprecyzowanie wymagan dotyczacych projektowanych

przej$é i przejazdéw dla rowerzystow.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonaé rozwigzania
poprawiajace bezpieczenstwo na projektowanych przej$ciach dla pieszych i przejazdach
dla rowerzystow (migdzy innymi: zastosowanie znakéw aktywnych pionowych oraz
poziomych (punktowe elementy odblaskowe - aktywne), zastosowanie urzadzen
utatwiajacych korzystanie z przejs¢ dla pieszych przez osoby niepetnosprawne {ptytki
ryflowane oraz obnizenie kraweznika w stosunku do nawierzchni do wys. +/- 0 cm),
zastosowanie dedykowanego rozwigzania oswietlenia na przejéciach dla pieszych zgodnie
z norma PN-EN 13201 i opracowaniem pt. "Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu
pieszych - wytyczne prawidtowego oéwietlenia przejs¢ dla pieszych®, na wszystkich
przejéciach dla pieszych w cigagu ul. Wojska Polskiego wykonanie (jesli to mozliwe)

"trojwymiarowego" oznakowania poziomego - poprzez zastosowanie iluzji optycznej).

5. W Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wskazano ,Projektowane konstrukcje
nawierzchni” str. 8. Prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie

innych parametréw projektowanych konstrukcji nawierzchni?

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wskazanie to nalezy rozumieé jako minimalne wymagania dla

projektowanych konstrukcji nawierzchni.

6. W Programie Funkcjonalno - Uzytkowym wskazano zakres prac remontowych na kfadkach
dla pieszych. Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac zwigzanych z remontem kfadek dla
pieszych,

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze w ramach zadania nalezy wykonac¢ nastepujacy zakres prac:

roboty przygotowawcze
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Ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania robot na catej szerokosci chodnikéw kiadek
konieczne jest catkowite wytaczenie ruchu pieszych na ktadkach. Ruch pieszych na czas
wykonywania robét nalezy przenies¢ na kiadke dla pieszych usytuowang po drugiej
stronie jezdni zgodnie z opracowanym uprzednio ,Projektem organizacji ruchu na czas
rob6t”. Na podstawie tego projektu Wykonawca dokona oznakowania strefy robot.

W zwigzku z koniecznosciq realizacji rob6ét naprawczych nad korytem rzeki Wdy
Wykonawca opracuje stosowng technologie naprawy (z pomostow podwieszonych,
2 rusztowan umieszczonych na $rodkach ptywajacych) i stosownie do przyjetych
rozwiazan uzgodni ewentualne czasowe zajgcie gruntdéw pokrytych wodami.

Wykonawca dokona zabezpieczenia strefy robét przed przedostaniem sie zanieczyszczen,

szczegblnie w trakcie realizacji robdt antykorozyjnych, do wod rzeki Wdy.

Roboty rozbidrkowe
W ramach robét rozbiérkowych przewiduje sie rozbiérke nastgpujacych elementow:
. konstrukcja drewniana nawierzchni ktadek wraz z kraweznikiem, podtuznicami

i wypetnieniem poprzecznicy,

. konstrukcja zelbetowa zwieniczenia Scianki zwirowej na gtebokosc¢ okoto 15 cm na

catej szerokosci obu przyczotkéw,

. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na dtugosci po 1,00 m od Scianki

zwirowej.,

Postepowanie z materiatami z rozbiorki:

Materiaty z rozbidrki elementéw ktadek nalezy wykorzysta¢ w sposdb nastepujacy:

« Drewno z rozbidrki wykorzysta¢ do celéw opatowych

« Elementy brukowej kostki betonowej nawierzchni chodnika nalezy ztozy¢ w bezposrednim

sasiedztwie i ponownie wbudowac po wykonaniu zwieniczenia $cianki zwirowej.

e Gruz z rozbiérki zwieniczenia écianki Zwirowej przekruszy¢ i wykorzysta¢ ponownie

w budownictwie drogowym

Materialy uzyskane z rozbi6rki; drewno i gruz betonowy sa po rozbidrce
wihasnoscig, wykonawcy robot.
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie konstrukcji pomostu z desek kompozytowych.
W sytuacji wykonania pomostu w tej technologii nalezy przewidzie¢ nastepujace prace:
Wykonanie nowej konstrukcji podtuznic stalowych
Po wykonaniu rozbi6rki elementdw drewnianych pomostu nalezy dostosowac konstrukcje
pomostu do montazu desek pomostowych kompozytowych. W tym celu na istniejacych
poprzecznicach nalezy zamontowa¢ 5 podtuznic z profili stalowych zimnowalcowanych
typu kapeluszowego uktadanych w rozstawie co 60cm (parametry profilu: wysokosci 100
mm, szeroko$ci goérnej powierzchni 60 mm, szerokoéci stopek po 25 mm oraz o grubosci

profilu 4 mm). Na konstrukcji ktadki zainstalowane sg dwa rodzaje poprzecznic z profili
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stalowych walcowanych: z katownika 100x100x10 oraz z ceownika 120 zespolonego z
dwuteownikiem 200. Poszczegdlne elementy stalowe mocowac spoinami pachwinowymi

gr. 3 mm. Do wykonania podtuznic zastosowac stal klasy nie gorszej niz St3SX.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

W zwiazku z uszkodzeniami Kkorozyjnymi wszystkich elementow stalowych
konstrukcji kladek projektuje sie wykonal naprawe zabezpieczenia antykorozyjnego.
Przewidziane do renowacji powierzchnie oczysci¢ do stopnia Sa 2 Y2 oraz zabezpieczy¢
antykorozyjnie w systemie R2 zestawem farb epoksydowo - poliuretanowych. Wykonawca
dokona zabezpieczenia strefy robot przed przedostaniem sig zanieczyszczen powstatych
zaréwno na etapie czyszczenia konstrukcji jak i wykonania powtok malarskich, do wod
rzeki Wdy.

Konserwacja tozysk

Nalezy oczysci¢ powierzchnie tozysk przez piaskowanie lub hydromonitoring, a nastepnie
uniesienie konstrukcji przeset i zabezpieczenie powierzchni stycznych konstrukcji smarem
grafitowym. Zaleca sie wymiang fozysk na elastomerowe o wymiarach 100 x 100 x 21

mm i no$nosci 100kN.

Naprawa konstrukcji betonowych przyczétkdw zaprawami PCC

W celu przywrdcenia petnej wartosci uzytkowej elementéw nalezy dokonal napraw
zaprawami typu PCC. W pierwszej kolejnoéci nalezy rozkué¢ zarysowania i usunal
skorodowane fragmenty konstrukcji betonowej. W przypadku odstonigcia zbrojenia nalezy
je oczysci¢ i zagruntowac érodkami w zaleznosci od wybranego systemu naprawczego.
Nastepnie wykona¢ warstwe sczepng i wypetni¢ ubytki zaprawa zgodnie z zatozeniami

w karcie technologiczne;j.

Korekta nawierzchni chodnika:

Po wykonaniu konstrukcji ktadek nalezy dokonaé korekty nawierzchni chodnikéw na
dojéciach do ktadki. Projektuje sig rozbidrke istniejacej nawierzchni chodnika na catej jego
szerokodci i na dtugosci 1,00 m. Korekta ma na celu skorygowanie spadku podtuznego
chodnika i likwidacje ewentualnego progu na styku chodnika i nadbudowy $cianki
zwirowej. Nawierzchnie odtworzyé po ewentualnym uzupetnieniu podsypki z Kostki
betonowej uzyskanej z rozbiorki. Ewentualne ubytki materiatu nawierzchni uzupetnic

kostka betonowa o tej samej geometrii i tej samej grubosci.

7. W zwiazku z terminami wskazanym przez Zamawiajacego m.in. w projekcie umowy,
zwracamy sie z prosba o zmiane narzuconych termindéw ze wzgledu na brak mozliwosci
dotrzymania poszczegolnych terminéw dotyczacych uzyskania decyzji ZRID tj. czas na
wykonanie samego projektu wynosi okoto 5-6 miesiecy, uzyskanie decyzji ZRID (bez
zawieszenia postepowania, bez formalnych braku i jakichkolwiek uzupetnien) 90 dni,

RDOS (art. 89 ust. 1 u.0.0.8) - uzgodnienie warunkéw realizacji przedsiewziecia 45 dni,
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uprawomocnienie sie decyzji (bez rygoru natychmiastowej wykonalnosci)- 35 dni.

Powyzsze wskazuje iz terminy wskazane w projekcie umowy nie sg do osiagnigcia.

§3
Termin realizacji umowy

1. Termin wykowmia zomowiensa do dpia
- studiwm lc«:]miumwckmmmiczrm-.irmlnwiskmvc - 30.06.2020 1
- gaport OOS plnpwanej inwestyeji ~ Zumawiajgey wykonal rapo 008 i uzyskal
deeyzie o drodowiskowych iwanimkowanich,
- projekt budowlany wraz 2 uzyskanicm prawomacnej deeyzji o zezwoleniv na
renlizacjy  inweslygt drogowej 1 projekl wykonawezy  wiwz 2 wzpodimenivom
Zomawiajpcego - JL06,2020 v,
- wykonaniv przebudowy dragi powistowej nr 1286C Morsk-Swiccie-Dworzysko, Etap
I - 30.06.2021 v,

Realne terminy ziozenie projektu do uzyskania decyzji ZRID to koniec roku 2020.
Zwracamy sie z prosbg o korekte terminow zgodnie z przytoczonymi wyzej terminami.
Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze termin wykonania dokumentaciji projektowej to 30.06.2020 r.

8. Czy Zamawiajacy posiada dokumentacje archiwalng lub inwentaryzacje istniejacych
ktadek? Jezeli tak prosimy o jej udostepnienie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada wskazanych dokumentow.
9. Czy Zamawiajacy posiada decyzje lokalizacyjng? Jezeli tak prosimy o jej udostgpnienie?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie posiada decyzji lokalizacyjnej.

10. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji zamowienia
dotyczacego dokumentacji projektowej ze wzgledu na przediuzajace sig niezaleznie od
Wykonawcy procedury administracyjne dotyczace:

« pozwolenia wodnoprawnego ZRID;
« decyzji lokalizacyjnej.
Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze termin wykonania dokumentaciji projektowej to 30.06.2020 r.

11. Czy Zamawiajacy posiada przeglady: roczny i szczegbtowy (5-letni) ktadek? Jezeli tak

prosimy o ich udostgpnienie. Dodatkowo zwracamy sie z zapytaniem kiedy odbyt sig
ostatni przeglad 5-letni?
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Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada przeglady podstawowe i rozszerzone kiadek. Ostatni przeglad
rozszerzony odbyt sie w roku 2017. Zamawiajacy zamieéci protokoly z przegladow na
stronie internetowej.

12. Zgodnie z pkt. 3 SIWZ tj. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA opracowanie dokumentacji
projektowej na przebudoweg drogi powiatowej nr 1286C (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) ma zostaé przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej:

a) projekt budowlany - w 5 egzemplarzach;

b) projekt wykonawczy - w 10 egzemplarzach.
W pkt. 2.2 PFU natomiast wskazane jest, ,iz projekt budowlany i projekt wykonawczy
nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 5 egzemplarzach kazdy......".
W zwiazku z powyzszym zwracamy sig z proéba o dokonanie korekty ww. omyltki na
prawidiowa, wskazujac, iz z praktyki wymagane jest 5 egz. wskazanych dokumentéw od
Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode. Zamawiajacy opublikuje na stronie internetowej poprawiony
SIWZ,

13. Zwracamy sie z prosbg o umieszczenie edytowalnych drukow (formularz oferty oraz
zataczniki) w w/w przetargu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy opublikuje zataczniki w wersji edytowalnej na stronie internetowe;j.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy posiada przeglady podstawowe i rozszerzone ktadek. Ostatni przeglad
rozszerzony odbyt sie w roku 2017. Zamawiajacy zamiesci protokoly z przegladéw na
stronie internetowej.

12. Zgodnie z pkt. 3 SIWZ tj. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA opracowanie dokumentaciji
projektowej na przebudowe drogi powiatowej nr 1286C (projekt budowlany i projekt
wykonawczy) ma zosta¢ przekazany Zamawiajacemu w formie papierowej:

a) projekt budowlany - w 5 egzemplarzach;

b) projekt wykonawczy - w 10 egzemplarzach.
W pkt. 2.2 PFU natomiast wskazane jest, ,iz projekt budowlany i projekt wykonawczy
nalezy wykona¢ w wersji papierowej w 5 egzemplarzach kazdy...... ”.
W zwiazku z powyzszym zwracamy sie z prosba o dokonanie korekty ww. omyltki na
prawidtowa, wskazujac, iz z praktyki wymagane jest 5 egz. wskazanych dokumentéw od
Wykonawcy.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyraza zgode. Zamawiajacy opublikuje na stronie internetowej poprawiony
SIWZ.

13. Zwracamy sie z prosbg o umieszczenie edytowalnych drukéw (formularz oferty oraz
zatgczniki) w w/w przetargu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy opublikuje zataczniki w wersji edytowalnej na stronie internetowej.
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