Fundusze B, Wojewsdztwo Unia Europejska e,
Europejskie Z‘E Kujawsko-Pomorskie Europejski Fundusz Xz
Program Regionalny ¥ Rozwoju Regionalnego -

UMOWA NR PZD 241/14/2020 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia .............. r. pomiedzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jézefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Barbare Studzinska — Staroste Swieckiego

Franciszka Koszowskiego — Wicestaroste Swieckiego

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstaw¢  zawarcia  umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre§lonymi ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), zwang w dalszej czesci umowy "ustawg".
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1265C Swiekatowo - Serock. Etap Il -
wykonanie ciagu pieszo - rowerowego na odcinku Male Lakie — Serock.”
3. Szczegdtowy zakres i sposOb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow  realizowanych robot przedstawione  s3
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stanowigcych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacjg istotnych warunkow
zamowienia, integralne czesci niniejszej umowy.
4. Materiaty rozbiérkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wilasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materiatow, na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robdt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.
6. Zamowienie jest przeznaczone do wspoétfinansowania ze $rodkow Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywno$¢ energetyczna i1 gospodarka niskoemisyjna
w regionie, Dziatania 3.4 Zréwnowazona mobilno$¢ miejska i promowanie strategii
niskoemisyjnych.



§2
Wynagrodzenie i platnosci
1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalajg zgodnie z oferta Wykonawcy na laczng kwote kosztorysowa
Prutto ceeeeeeeeniinennnnne zZh, (STOWNIE: teviiniieiiiiiniieiieenieniencnnnnn ).
2. Zaptata naleznoS$ci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajgcego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni
od daty doreczenia faktury Zamawiajgcemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Strony przewiduja cze$ciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czesciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopieh zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czesciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiegi obmiaru robdt. Po potwierdzeniu zaawansowania
robot w sposob okreslony w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca bedzie mogt wystawic
fakture czeSciowg za dany zakres robot. Warunkiem zaplaty przez zamawiajgcego
drugiej 1 nastgpnych czgsci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, bioragcym udzial w realizacji odebranych robot
budowlanych.

6. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone 1acznie fakturami przej$ciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

7. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przed wystawieniem faktury przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda
zalaczone do faktury VAT. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedstawi
o$wiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglo$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow wraz z okreSleniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i1 ich
wysokos¢ oraz zasadnos$¢ odsetek za opdznienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindw
wymagalnosci.

8. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 7 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czgéci odpowiadajacej powyzszym Kkwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow z tytulu wyptaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowoddow potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platno$ci nie bedzie uznane za
opoznienie w zaptacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgode na
bezposrednia ptatnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych
robot wyliczonych i1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigdze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.



10. Roszczenie Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokolow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

11. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

12. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

13. Pfatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

14. Zamawiajacy zastrzega, ze w 2020 roku nastgpi zaptata za wykonanie przedmiotu
umowy do kwoty 300 000,00 zt brutto wobec czego Wykonawca uprawniony bedzie
do wystawienia faktur z terminem ptatnosci w 2020 roku z ograniczeniem do tej kwoty.
Pozostata cze¢$¢ wynagrodzenia wynikajaca z niniejszej umowy zostanie uregulowana w
roku 2021. Z tego tytulu nie beda przystugiwaly Wykonawcy zadne dodatkowe
roszczenia wzgledem Zamawiajacego.

15. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drog, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

16. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiajacego za posrednictwem
platformy. Sciezka dostepu do platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, ktory
bedzie zainteresowany sktadaniem faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy
po zgloszeniu takiego zapotrzebowania.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktére beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

18. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

19. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy

Wykonawcy okreslony na fakturze jest zgloszony wlasciwemu organowi
podatkowemu i znajduje si¢ w wykazie czynnych podatnikow VAT okreslonych w
art.96b ust. 1 i 3  ustawy o podatku od towaréw i ustlug tzw. biala lista,
publikowanym przez Ministerstwo Finanséw na stronie www (na dzien zawarcia
niniejszej umowy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka).
§3
Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 30.06.2021 r.

2. Rozpoczgcie robdt przez Wykonawcee moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokét sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastgpi
najpézniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
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przekazywany w catosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczgcie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
podac¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY
1. Integralnymi czg$cig niniejszej Umowy sa nastgpujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ....eeeeevenneee roku wraz z zatgcznikami,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia,
3) Dokumentacja projektowa i SST,
4) Umowa Konsorcjum, (W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 sa jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentéw, 0 ktorych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastgpnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowg oraz dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupeklniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznacznos$ci lub rozbiezno$ci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.
§5
Odpowiedzialnosé¢
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ...........c.cceevennnnn. — Kierownik budowy

3. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznosci
doregczenia, nalezy kierowac¢ na adres:
Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7
Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na witasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwiagzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczeg6Olnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa w zakresie prowadzonej dzialalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na
kwote nie nizszg niz 500 000,00 ziotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do
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zawarcia na wlasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace osob trzecich, a powstale w zwigzku z wadami wykonawczymi
wykonanych rob6t na caty okres rekojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikow i1 0sob trzecich, a powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.

§8
Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegotowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy;,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie ptatno$ci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwos$ci w zakresie potwierdzenia spetniania

WW. Wymogow,

C)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajagcy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowga Inspekcj¢ Pracy.

oo

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminow odbioréw czesciowych
oraz robo6t zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
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6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czeSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt statego dostgpu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wiasny koszt i wlasnym staraniem peitnej
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowoz
I wywoz materiatow 1 sprzg¢tu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztéw wynikajacych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pismie o planowanym zamknigciu drog
i odcigciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamkniegcia drog lub odciecia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru robot — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbioréw,

- dziennik budowy i ksi¢gi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bss,

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodno$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbednymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badZz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrécenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wlasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasOwej organizacji
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ruchu i wprowadzeniu stalej organizacji ruchu.
19) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich zaistniatych
przeszkodach 1 trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opdznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie podzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedtozy wykaz oséb,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,
21) W trakcie realizacji zaméOwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:
o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolno$ci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zaméOwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
J zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia Spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;
o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. 0 ochronie danych osobowych.
§ 10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdt budowlanych sktadajacych sie na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegdtowo czeSci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z dalszym Podwykonawca. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych Podwykonawcow.

7



3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czg$ci robodt 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantuja odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajacy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminow.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacje Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawcg do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu nalezno$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladaja si¢ na
przedmiot zamowienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamowienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre§lony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono w projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono W projekcie postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang cze$¢ robot przewidzianego w umowie pomigdzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg lub laczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
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przeznaczonych do podwykonania okres§lony w umowie pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca rob6t budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole platnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byly
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
robdt budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oSwiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit ztozenia o$wiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcoéw) robot budowlanych lub dostarczenia o§wiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czes$ci faktury, przy czym powyzZsze nie stanowi opoOznienia
w zaptlacie 1 nie bedzie skutkowac¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdéw, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcg bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejsze]
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy. Prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ w takim przypadku
wykonane w terminie 21 dni od uzyskania informacji o naruszeniu.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegdtowe informacje dotyczace podwykonawcow i jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.



18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a

Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow
1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi.
3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informaciji.
5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze bgda stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory czesciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwaranciji.
2. Odbiorom czegsciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
I inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajgcym odbior tych robot przez inspektora
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nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastapi po zgtoszeniu przez
Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udzial nakazujg przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidiowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

C) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacjg i pozwoleniem na budowg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe 1 finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i1 koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystepuja inne wady istotne, Zamawiajacy moze odmowic odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstagpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady sa nieistotne i:

a) nadajg si¢ do usunigcia, moze dokona¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sg nieistotne i nie nadajg si¢ do usuniecia, jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, nic wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawil dokumentéw o ktérych mowa w ustepie 3 i ustepie 5 pkt. 3
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8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne to
Zamawiajacy zazada usuniecia wad wyznaczajagc odpowiedni termin; fakt usunigcia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach be¢dzie
termin usunigcia wad.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sg zataczane do dziennika budowy
I stanowig dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow ZamawiajaCcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostana ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajagcy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12

Zmiany do umowy
12.1 Strony maja prawo do przedluzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdot bedg nastepstwem okoliczno$ci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,
- w szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
mialy lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robat,
- gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdét niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzZniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
- wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
- gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

12



Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nicistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w $§wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczego6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zagdanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajagcych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiecgo zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12,12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamoOwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy 0 jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytuhu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktorego
Wykonawca opieral si¢ wykazujac speilnianie warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkow w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czgsci robot
przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
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kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwatl realizacje robot i pomimo wezwania Zamawiajacego do
ztozenia stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot , przerwa trwa dluzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej] umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usuni¢cia naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci:

- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
Wezwania w terminie miesiaca, liczac od uplywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robot lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach
okreslonych wust. 1 pkt 1 i 2 o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé
ztozone w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o podstawach odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktorej przyczyn nastapito odstapienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru robét, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14

Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 15
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ........ miesi¢czne] gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejszg umows, zielen Wykonawca udzieli 24 miesigce gwarancji.
Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajacemu rekojmi. Bieg terminu gwarancji
liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jako$ci
co do calosci oraz poszczegolnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym,
to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty be¢dacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jako$ci zostanie przedtuzony o czas w ktorym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia W okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
10. Do przegladoéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6
umowy.

§ 16

Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktobrym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwloki,
- za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
I rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,
- za nieprzestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposéb zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktorym miat si¢ zastosowac zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
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- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie ptaci kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zaméwien publicznych;

- z tytulu niespetienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptlaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 moga by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegajg kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o natozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§17
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno$ci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajgce Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia,
o cerenrencncnns Zh (SIOWNIE! tviriiniiniieiiiiniiniienieniencecnnns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usuniecia,
- 30% - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi za wady.

§19
Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wilasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
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—  Wszelkie zmiany 1 uzupelienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

— Niniejsza Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.

— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za date podpisania umowy
uwaza si¢ dat¢ podpisania przez ostatnig ze Stron.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:
L L
(pieczed 1 podpis) (pieczeé i podpis)
2
(pieczed i podpis)
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