UMOWA NR PZD 241/18/2020 (PROJEKT)

Niniejsza umowa zawarta zostala w Swieciu dnia .............. r. pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Powiatowy Zarzad Drog w Swieciu,
w ktorego imieniu wystepuje

Adam Meller — Dyrektor PZD w Swieciu

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamodwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Podstawe  zawarcia ~ umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre§lonymi ustawa z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz.
1843), zwang w dalszej czeSci umowy "ustawg".
2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1215C Walkowiska - Jezewo.”
3. Szczegodtowy zakres i1 sposdb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robot przedstawione sa
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, stanowiacych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacja istotnych warunkow
zamOwienia, integralne czg¢sci niniejszej umowy.
4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji i nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wilasdciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdow, na koszt
Wykonawcy.
5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.
6. Zamowienie jest przeznaczone do wspotfinansowania w ramach Funduszu Drog
Samorzadowych.

§2
Wynagrodzenie i platnosci
1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwote kosztorysowa
Prutto ceeeeeeeeniincnnnnn Zh, (STOWNIE: tiviiniieiiiniiniiniiecrcniencnens ).
2. Zaptata nalezno$ci nastagpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

3. Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

4. Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajgcego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie 30 dni
od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.



5. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robdt, jednak nie cze¢sciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czeSciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiggi obmiaru robdt. Po potwierdzeniu zaawansowania
robot w sposob okreslony w zdaniu poprzedzajacym Wykonawca bedzie mogt wystawic
fakture czeSciowa za dany zakres robdt. Warunkiem zaplaty przez zamawiajacego
drugiej 1 nastepnych czg$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1
dalszym podwykonawcom, bioracym wudzial w realizacji odebranych robot
budowlanych.

6. Za czeSci zamowienia wskazane w kosztorysie ofertowym jako koszt
niekwalifikowany (zalacznik nr 6 do SIWZ — dzial VIII pozycje: 160, 164, 165, 166
oraz dzial nr 1X) Wykonawca wystawi Zamawiajacemu odrebne faktury Vat.

7. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przej$ciowymi, nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

8. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego, zatwierdzonego przed wystawieniem faktury przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda
zalaczone do faktury VAT. Wraz z fakturg koncowa Wykonawca przedstawi
o$wiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i ich
wysokos$¢ oraz zasadnos$¢ odsetek za op6znienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindéw
wymagalnosci.

9. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 7 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(W czgéci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegtosci w stosunku do Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow z tytulu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za
opoznienie w zaplacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednia ptatnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposob,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo$ci wykonanych
robot wyliczonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksiedze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

11. Roszczenie Wykonawcy 0 zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wyltacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokolow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT i kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

12. Za nieterminowe regulowanie nalezno$ci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia.

13. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajgcego.

14. Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. Za datg
zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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15. Faktury nalezy wystawia¢ na:

Nabywca:

Powiat Swiecki ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, NIP: 559 18 76 820,
Odbiorca:

Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie.

16. Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych zgodnie z ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Wykonawca nie jest obowigzany do wysytania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiajagcego za posrednictwem
platformy. Sciezka dostepu do platformy faktur elektronicznych dla Wykonawcy, ktory
bedzie zainteresowany sktadaniem faktur w takiej formie, zostanie podana Wykonawcy
po zgloszeniu takiego zapotrzebowania.

17. Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla
ktorego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe
(Dz. U. 2017.1876 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

18. Zamawiajacy o$§wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnos$ci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

19. Wykonawca oSwiadcza, Zze na dzien zlecenia przelewu rachunek bankowy

Wykonawcy okreSlony na fakturze jest zgloszony wlasciwemu organowi
podatkowemu i znajduje si¢ w wykazie czynnych podatnikow VAT okreslonych w
art.96b ust. 1 i 3  ustawy o podatku od towaréw i ustlug tzw. biala lista,
publikowanym przez Ministerstwo Finanséw na stronie www (na dzien zawarcia
niniejszej umowy pod adresem https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-
vat-wyszukiwarka).

§3

Termin realizacji umowy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 30.06.2021 .
2. Rozpoczgcie robot przez Wykonawce moze nastapi¢ wylacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi
najpézniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w calosci.
3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggni¢ciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byl faktycznie wykonany. Rozpoczgcie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgltoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.
4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
poda¢ powody przerwania robdt oraz warunki i terminy ich wznowienia.
5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY
1. Integralnymi cze$cia niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Oferta Wykonawcy z dnia ......c......... roku wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3



3) Dokumentacja projektowa i SST,
4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)
2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ust¢pie 1, punktach 1-4 sa jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowe;j
1 SST, nastepnie umowy konsorcjum.
3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych w Przedmiocie Umowy,
niniejsza Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupeklniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznaczno$ci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.
§5

Odpowiedzialno$¢
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6
Przedstawiciele stron
1. Przedstawicielem Zamawiajacego jest: ....................... — Inspektor Nadzoru
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: .................ocoeeai. — Kierownik budowy

3. Wszelka korespondencje do Zamawiajacego, pod rygorem bezskutecznos$ci
dorgczenia, nalezy kierowa¢ na adres: ]
Powiatowy Zarzad Drég w Swieciu, ul. Hallera 9, 86-100 Swiecie.

§7

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych
umowa w zakresie prowadzone] dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na
kwote nie nizsza niz 500 000,00 ztotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do
zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow dotyczace osob trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi
wykonanych rob6t na caty okres rekojmi 1 gwarancji.
2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:
odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczgsSliwych wypadkéw dotyczace pracownikdw 1 o0sOb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Strony uzgadniaja iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkod wskazanych w ust. 1 i 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegotowych specyfikacji technicznych,
2. protokolarne przekazanie placu budowy,
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przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej

umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie platnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

7. W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.

wymogow 1 dokonywania ich oceny,

b)  Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania

WW. Wymogow,

c)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrocié¢ si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

oo

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminéw odbioréw czesciowych
oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizaciji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czeSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wiasny koszt statego dostepu do wszystkich posesji przez caly okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wtasny koszt i wlasnym staraniem petne;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegodlnosci dowoz
I wywoz materiatow 1 sprzg¢tu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania uktadu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacja zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na piSmie o planowanym zamknig¢ciu drog
i odcigciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni
przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonac
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego



wykonania przedmiotu odbioru rob6ét — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i1 sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»Bsss

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiarow zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezb¢gdnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czeSci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrocenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem statej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie witasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu 1 wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwtoczne pisemne informowanie Zamawiajacego o wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opoznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowiazku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

20) Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych przedlozy wykaz osob,
o ktorych mowa w punkcie 28 SIWZ, przewidzianych do realizacji zamowienia,

21) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w
wyznaczonym Ww tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajagcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w punkcie 28 SIWZ czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

o oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie
zamawiajgceg0. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
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okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg
1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;
o poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych.
§ 10

Podwykonawstwo
1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robdot budowlanych skladajacych si¢ na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych
podwykonawcow.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegotowo czesci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczes$niejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z dalszym Podwykonawca. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wcze$niejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wczesniejszych Podwykonawcow.
3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 =zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.
4. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czgsci robodt 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.
5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.
6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.
7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany termindw.
8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacje Zamawiajgcego.
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9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawca powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu naleznos$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzec
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore skladaja si¢ na
przedmiot zamodwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej] umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono W projekcie zapis, iz okres odpowiedzialno$ci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢é krotszy od  okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono Ww projekcie postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysokos$¢
wynagrodzenia za dang czg$¢ robot przewidzianego w umowie pomig¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca lub laczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢é Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty budowlane:



a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcoéw ( w tym rowniez dalszych podwykonawcow)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcoéw o braku zaleglych ptatnosci
od Wykonawcy, albo o$wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowil ztozenia osSwiadczenia,

b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcoéw) robdt budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnosciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania
platnosci stosownej cze$ci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
w zaplacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie
przedstawienia os$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktéorym mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zi lub
odstapi¢ od umowy. Prawo do odstgpienia od umowy moze by¢ w takim przypadku
wykonane w terminie 21 dni od uzyskania informacji o naruszeniu.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegblowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcdéw w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania platnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej



za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptlaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy moze stanowic
podstawe do odstagpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11

Odbiory
1. Strony ustalaja, ze bedg stosowane trzy rodzaje odbiorow:
1) odbiory czgsciowe,
2) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,
3) odbidér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.
2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robdt przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowiazany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.
3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.
Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.
4. Odbior koncowy:
1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,
2) w czynnosciach odbioru koncowego muszg uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,
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3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacj¢ powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czegsciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokol, ktory zawieraé bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
0siagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot, Zamawiajacy odmowi
odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli natomiast zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem lub wystgpuja inne wady istotne, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru
oraz wedlug swojego wyboru: odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu
umowy po raz drugi, albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu
umowy innej osobie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy;

2) jezeli wady s nieistotne i:

a) nadaja si¢ do usunigcia, moze dokonaé¢ odbioru i wyznaczy¢ termin do usunigcia
wady,

3) jezeli wady sa nieistotne i nie nadajg si¢ do usunigcia, jednak nie uniemozliwiaja
uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w calosci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktorych mowa w ustepie 3 i ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady istotne to
Zamawiajacy zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuniecia
wad zostanie stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie
termin usunigcia wad.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sa zataczane do dziennika budowy
I stanowia dowod tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow ZamawiajaCy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a ZamawiajagCy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.
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12. Zamawiajacy ma prawo dokonywac kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi 1 gwarancji 1 w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustgpow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12

Zmiany do umowy
12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robét,
w nastepujacych sytuacjach:
- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,
- w szczegbdlnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robdét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zaméwien dodatkowych, ktoére wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
- wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
- gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.
12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:
- konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,
- koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,
- wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
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odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuch6éw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkoéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materialow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sig, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny rob6t i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgltoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zardwno
w przypadku odmowy, jak i1 akceptacji zadania zmiany.

12.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany,
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zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy,
wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacje z udzialu podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylgcznie po
przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z
udziatu w realizacji przedmiotu zamdwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytuhu realizacji robot. Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego
Wykonawca opieral si¢ wykazujac spetnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu,
Zamawiajacy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze
spetnianie warunkow w  zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postgpowania o udzielenie zamodwienia przez dotychczasowego podwykonawce.
Zmiany podwykonawcy mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czg¢$ci robot
przez podwykonawce zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej] w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowia
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§13

Odstapienie od umowy
1. Oprocz przypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:
- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
- Wykonawca przerwal realizacje¢ robdt i pomimo wezwania Zamawiajacego do
ztozenia stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robot , przerwa trwa dluze;j
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),
- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
I wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.
Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.
- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od umowy w przypadku wystapienia
okolicznosci:
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- Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie miesigca, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur okreslonego
W niniejszej umowie,

- Zamawiajacy bez uzasadnionych przyczyn odmawia dokonania odbioru wykonanych
robot lub bez uzasadnionych przyczyn nie przystepuje do odbioru robot.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadkach
okreslonych wust. 1 pkt 1 i 2 o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy moze zostaé
ztozone w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o podstawach odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie od umowy,

b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajacemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwiazane z realizacja umowy,

Zamawiajacy:

a) dokona protokolarnego odbioru rob6t, wg stanu na dzien odstgpienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 14

Spory
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sa zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.
3. Strona, do ktorej wptyne¢to roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.
4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.
5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli ........ miesigczne] gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane obj¢te niniejszg umowa, na oznakowanie poziome i zielen Wykonawca
udzieli 24 miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu
rekojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu gwarancji jakos$ci
co do calosci oraz poszczegodlnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uplywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajagcym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwtocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jako$ci zostanie przedtuzony o czas w ktorym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.

6. Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do stawienia si¢ na
przegladzie gwarancyjnym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

10. Do przegladéw gwarancyjnych stosuje si¢ odpowiednio postanowienia §11 ust. 6

umowy.

§ 16

Kary umowne
1. Strony postanawiajg, iz obowigzujaca formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach 1 wysokos$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
- za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,3% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwloki, nie wigcej jednak niz do wysokosci 40% tego
wynagrodzenia,
- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad, nie wigcej jednak niz do wysokosci 40% tego wynagrodzenia,
- za nieprzestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;
- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowg lub powszechnie obowigzujagcymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym miat si¢ zastosowaé zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zaméowien publicznych;
- z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w punkcie 28 SIWZ czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci 2000 zt za kazdy przypadek stwierdzonego naruszenia.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 28
SIWZ czynnosci.
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3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 moga by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
dorgczenia mu informacji o natozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potragcane z naleznym wynagrodzeniem, o ile na dzien powstanie
mozliwo$ci potrgcenia nie bedzie zakazu w tym zakresie na podstawie powszechnie
obowigzujacych przepiséw.

§17
Zakaz cesji
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.

§18

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia,
fo ceeeerecnecnns Zh (SIOWNIE: trviriiniieiieiiiiiiniieineenrencnecnnns ) wniesiono w formie:
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.
3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciagtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoOwienia zabezpieczenie bedzie
wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania rob6t i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.
5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:
- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktdrym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,
- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§19

Postanowienia koncowe
— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wilasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
— Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia treSci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
— Niniejsza Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach.
— Niniejsza Umowa zawiera ...... stron ponumerowanych i parafowanych.
— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE
W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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(pieczec 1 podpis) (pieczet 1 podpis)
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