PROJEKT Zalgcznik nr 7
UMOWA NR ............ [evvuinnn.

Niniejsza umowa zawarta zostala w dnia . .2016 .
pomiedzy:

Powiatem Swieckim- Powiatowym Zarzadem Drég z siedzibg w Swieciu przy
ul. Gen. Jozefa Hallera 9, 86-100 Swiecie, nr identyfikacyjny NIP 559-17-04-734,
zwanym dalej , Inwestorem”, reprezentowanym przez:

Dyrektora PZD - Adama Mellera

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawe  zawarcia ~umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre§lonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pozn. zm.), zwang w dalszej cze$ci umowy "ustawg".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
,,Remont drogi powiatowej nr 1247C w m. Skarszewy”.

3. Szczegdlowy zakres i1 sposOb wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow realizowanych robdt przedstawione sg
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdélowych specyfikacjach
technicznych, stanowigcych wraz ze zlozong ofertg i specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, integralne czesci niniejszej umowy.

4. Materiaty rozbiorkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajgce si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialdw, na koszt
Wykonawcy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robot i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2

Wynagrodzenie i platnosci

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na faczng kwote kosztorysowa
brutto ...t zZh (stownie: ... ).
2. Zaplata nalezno$ci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
3| PP PP PP P
Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ date¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajacego na rzecz rachunku Wykonawcy.

3. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajacego na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT, w terminie ... dni
od daty dorgczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Strony przewiduja czgsciowe rozliczanie wykonanych robdt, jednak nie cze¢sciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaplata za czg¢sciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania



robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbioréw
czeSciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzadzonym na podstawie ksiegi obmiaru rob6t. Warunkiem =zaplaty przez
zamawiajgcego drugiej i nastgpnych czesSci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych
robdt budowlanych.

5. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzeniec Wykonawcy
rozliczone lacznie fakturami przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

6. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktoére bedg zalaczone
do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego musza
zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi oswiadczenie, w ktorym:

a) wymieni zaleglo$ci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcoéw wraz z okresleniem przyczyn powstania tych zaleglosci 1 ich
wysokos$¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opdznienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindw
wymagalnosci.

7. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a i b, rozliczenie koncowe
(w czgsci odpowiadajacej powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zaleglosci w stosunku do Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow z tytutu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych oswiadczenie Wykonawcey , w
okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie ptatnosci nie bedzie uznane za opdznienie
w zaptacie wynagrodzenia. Wykonawca jednoczesnie wyraza zgode na bezposrednig
platnos$¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposéb,
o ktérym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilosci wykonanych
robot wyliczonych i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigdze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

9. Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajacego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

10. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki.

11. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.

12. Platnosci bgda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaplaty uznaje si¢ dat¢ obciazenia rachunku
Zamawiajacego.

13. Faktury nalezy wystawia¢ na: Powiatowy Zarzad Drog, ul. Hallera 9, 86-100
Swiecie, NIP 559 17 04 734



§3

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé¢ przedmiot umowy Ww terminie
do dnia 15.11.2016 .

2. Rozpoczecie robot przez WykonawCg moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci  przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi
najpoézniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w cato$ci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastagpt w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
podac¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia robot, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robot oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKLADNIKI UMOWY

1. Integralnymi czg¢$cig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. roku wraz z zatgcznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa i SST,

4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)

2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastepniec SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastgpnie umowy konsorcjum.

3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okreslonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszag Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowaé jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ i uzupehiajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznaczno$ci lub rozbieznosci migdzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.

§5

Odpowiedzialnos¢

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robdt do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.



§6

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem ZamawiajaCego JESt: ....o.evuriirentitt ettt eeaans
2. Przedstawicielem WyKONaWCy JESt: .......oouiiriiii e

§7

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktoére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczeg6lnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowg w zakresie prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia na
kwote nie nizsza niz 1 min zlotych. Ponadto wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia na
wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej za
wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace o0sob trzecich, a powstale w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
robot na caly okres rekojmi 1 gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdInosci:

odpowiedzialnos¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow dotyczace pracownikOw 1 osob trzecich, a powstale
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastepowacé bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegotowych specyfikacji technicznych,
2. protokolarne przekazanie placu budowy;,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej
umowy,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego

dokonanie platnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.

oo

§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robdt do odbioru zgodnie z §11 umowy,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminéw odbiorow czesciowych
oraz robot zanikajacych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach og6lnych, od chwili przekazania terenu budowy
t). Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji,

4



w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w Sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czgsciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt stalego dostepu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wilasny koszt i wlasnym staraniem peline;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowdz
| wywoz materialdw i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztéw wynikajacych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na pisSmie o planowanym zamkni¢ciu drog
i odcigciu mediow (elektrycznos¢, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni
przed planowanym przystgpieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drog lub odcigcia medidw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6t — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w skladzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robdt
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbiorow,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
»sBsss

- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobéw majacych niewiclkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezbgdnymi uprawnieniami pozwalajacymi
zrealizowaé przedmiot zamowienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,

14) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz majatku
Zamawiajacego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrdcenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej

5



organizacji ruchu,

18) powiadomienie wilasciwych organéw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu stalej organizacji ruchu.

19) niezwiloczne pisemne informowanie Zamawiajacego 0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
op6éznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie pdzniej niz w
terminie 14 dni od powzigcia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

§ 10
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robdot budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcdéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe¢ z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegélowo czegsci robot wymienionej] w ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkéw, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe z dalszym Podwykonawcg. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wezes$niejszych Podwykonawcow.

3.  Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 =zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

4. Wykonawca jest w petlni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czesci robot 1 odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wilasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jako$ci wykonania robot, Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminow.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemng akceptacj¢ Zamawiajgcego.

9. Postanowienia ustgpow od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcg powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawce do  powiadomienia Zamawiajacego
o dokonaniu przez Wykonawce zaplaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu naleznosci na rachunek bankowy
podwykonawcy.



11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe¢ o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktére skladaja si¢ na
przedmiot zamdéwienia, o ktéorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
w trakcie realizacji zaméwienia przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy
z podwykonawca lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sklada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:
- nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zaméOwienia;
- gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;
- umieszczono W projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialno$ci za wady Wykonawcy;
- Zzamieszczono Ww projekcie postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;
- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$¢
wynagrodzenia za dang czes¢ robdt przewidzianego w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca lub laczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomigedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych,
o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.
14. Wykonawca zobowigzany jest przedkfada¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.
15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrole ptatnosci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty budowlane:
a) jezeli prace objete faktura wystawiong Zamawiajagcemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcow ( w tym réwniez dalszych podwykonawcow)
robdt budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedlozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zalegtych platnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowit zlozenia oswiadczenia,
b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, Zze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia o$wiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie miat prawo do wstrzymania
platnosci stosownej czeSci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opdznienia
7



w zaplacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych platno$ci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentow, ze nalezne ptatnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawcg umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawcag bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie niniejSzej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym
oraz w przypadku:

a) braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze nalozy¢ na Wykonawce kare umowng w wysokosci 20.000 zt lub
odstgpi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajacemu
szczegdbtlowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiggnietego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezposrednia platno$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedlozong zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia dorgczenia tej informacji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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2) ztlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zapftaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartoSci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajacego.

§ 11
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze b¢da stosowane trzy rodzaje odbiorow:

2) odbiory czesciowe,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

4) odbiér pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajgcym odbior tych robot przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopeni tego obowiagzku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru cz¢sciowego Wykonawca przediozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgloszeniu przez
Wykonawce, nie pozniej jednak niz w ciggu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powola specjalng komisj¢ i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczecia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢é przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazuja przepisy prawa,

3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajagce na ocene prawidlowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegolnosci:

a) dziennik budowy;,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisana przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

c) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowe, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe 1 finansowe wykonanych robdt podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,



f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czgsciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w cato$ci, nie wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ustepie 3 i ustepie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach begdzie termin
usunigcia wad.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego 0 usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktorych mowa powyzej, sa zalaczane do dziennika budowy
i stanowia dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialtow ZamawiajaCcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione
nieprawidiowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a ZamawiajaCy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytulu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania rekojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepoOw
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§ 12
Zmiany do umowy

12.1 Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- w szczegblno$ci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych roboét niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgedu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
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do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapia op6znienia w dokonaniu okre§lonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznos$ci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktoérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystgpi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu

1 zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajagcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odst¢pstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktoére mogg skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materialdow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
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wskazane] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznos$ci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktorym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowg, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczno$ci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.7 1 wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zagdanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktorej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany Umowy, 1 odpowiednio propozycji
wyceny robot, 1 przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarOwno
w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

12.12 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia.
Zmiana moze nastgpi¢ wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytulu realizacji robot. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat si¢
wykazujac speinianie warunkéw udzialu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetnianie warunkow
w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie
zamOwienia przez dotychczasowego podwykonawce. Zmiany podwykonawcy
mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie cze$ci robdt przez podwykonawce
zostalo wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie
wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ cze$¢ robot podwykonawcom, ich
wprowadzenie na  etapie  wykonywania umowy  jest  niedopuszczalne.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod
rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, Ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,
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- bedace nastgpstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§ 13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia gdy:

- zostanie ogtoszona upadtosé lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwal realizacj¢ robdt i pomimo wezwania Zamawiajgcego do
zlozenia stosownych wyjasnien 1 przystgpienia do realizacji rob6t , przerwa trwa dhuze;j
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystgpienia
niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajgcego na pismie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usuni¢cia naruszen
i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystgpienia okolicznosci:

- Zamawiajgcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastgpujace obowiazki szczegdtowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogag byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materiaty, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada:

a) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,

b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.
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§ 14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
Sg zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktorej wptyneto roszczenie ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania
si¢ do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o0 ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§15
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji jako$ci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowg. Na ten sam okres Wykonawca udzieli
Zamawiajacemu rgkojmi. Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakosci
co do calosci oraz poszczegdInych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.

3. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pOzniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jako$ci zostanie przedtluzony o czas w ktorym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.

6. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.

7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce 0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kare umowng
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.

9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przyshuguja nastgpujace uprawnienia:

1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad.
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

14



W wypadku odstgpienia od umowy zamawiajagcemu przyshuguje prawo do powierzenia
wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowiazujaca forma odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwloki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

- Za nieprzestrzeganie przepisow BHP 1 ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowg lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajgcego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym mial si¢ zastosowaé zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajagcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umownag:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust.l. ZamawiajaCy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4, Kary umowne okreslone w ustgpie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i1 podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
doreczenia mu informacji o natozeniu kary umownej wraz z notg obcigzeniowa. Kary
umowne mogg by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§ 17
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelno§ci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowiefi umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.
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§ 18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
11 TR (Stownie: ... ) wniesiono
W HOTINIC: ... e

2. W trakcie realizacji umowy W ykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia zabezpieczenie Staje Sig¢
wlasnosciag Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robdt i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty:.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 19

Postanowienia koncowe

— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie wlasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomiedzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

—  Wszelkie zmiany i1 uzupetienia tresci umowy wymagaja aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

— Niniejszag Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

— Niniejsza Umowa zawiera .... stron ponumerowanych i parafowanych.

— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajgcego: W imieniu Wykonawcy:
L L
(pieczet 1 podpis) (pieczed 1 podpis)
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