PROJEKT Zalgcznik nr 7
UMOWA NR. ............ [ vuennnes

Niniejsza umowa zawarta zostala w dnia . 2016 .
pomigdzy:

Powiatem Swieckim z siedziba w Swieciu przy ul. Gen. Jozefa Hallera 9,
nr identyfikacyjny NIP 559187 68 20, REGON 092350978 zwanym dalej
»Zamawiajagcym”, reprezentowanym przez

Franciszka Koszowskiego — Staroste Swieckiego

Barbare Studzinska — Wicestaroste Swieckiego

oraz

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawarta umowa o nast¢pujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Podstawe  zawarcia ~ umowy  stanowi  oferta  przetargowa  wybrana
w wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z warunkami okre$§lonymi ustawg z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz.
2164 z pdzn. zm.), zwang w dalszej cze¢$ci umowy "ustawa".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zadania pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe — Tryl — WIk. Lubien”.

3. ZamoOwienie jest przeznaczone do wspoifinansowania ze Srodkow Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888 oraz z 2016 r.
poz. 337).

4. Szczegdlowy zakres 1 sposob wykonania przedmiotu umowy oraz wymagania
techniczne  dotyczace parametrow  realizowanych robot przedstawione sg
w dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, stanowigcych wraz ze ztozong ofertg i specyfikacjg istotnych warunkow
zamoOwienia, integralne cze¢$ci niniejszej umowy.

5. Materialy rozbidorkowe uzyskane w toku inwestycji 1 nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania zostang przekazane do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego, jezeli
wlasciciel drogi bedzie zainteresowany odzyskaniem takich materialow, na koszt
Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z terenem prowadzenia robodt i nie wnosi
jakichkolwiek zastrzezen w tym zakresie.

§2

Wynagrodzenie i platnosci

1. Z zastrzezeniem zapisOw ponizszych, wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy strony ustalaja zgodnie z oferta Wykonawcy na taczng kwote kosztorysowa
brutto ..........oceeiiiiinl. zZh (stownie: .. ... ).

2. Zaptata nalezno$ci nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
0



Za date zaptaty uznaje si¢ dat¢ wydania przez Zamawiajacego polecenia obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego na rzecz rachunku Wykonawcy.

3. Nalezno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy regulowana bedzie przez
Zamawiajgcego na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT, w terminie ... dni
od daty doreczenia faktury Zamawiajacemu, na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Strony przewiduja czesciowe rozliczanie wykonanych robot, jednak nie czeséciej niz
jeden raz w miesigcu. Kazdorazowa zaptata za czgSciowe wykonanie robot
budowlanych uzalezniona jest od stopnia zaawansowania robot. Stopien zaawansowania
robot bedzie potwierdzany przez inspektora nadzoru w protokotach odbiorow
czgsciowych 1 zatwierdzanym przez Zamawiajacego kosztorysem powykonawczym
sporzagdzonym na podstawie ksiggi obmiaru robot. Warunkiem zaplaty przez
zamawiajacego drugiej 1 nastepnych cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
rob6t budowlanych.

5. Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy wynagrodzenie Wykonawcy
rozliczone tacznie fakturami przejsciowymi, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia
umownego, okreslonego w ust. 1.

6. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
koncowej faktury VAT, ktora zostanie wystawiona na podstawie ostatecznego
kosztorysu powykonawczego oraz protokotu odbioru koncowego, ktore beda zatagczone
do faktury VAT. Kosztorys powykonawczy oraz protokot odbioru koncowego muszg
zosta¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego. Wraz z fakturg
koncowa Wykonawca przedstawi os§wiadczenie, w ktoérym:

a) wymieni zaleglosci w wyptacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow wraz z okres$leniem przyczyn powstania tych zaleglo$ci i ich
wysokos¢ oraz zasadno$¢ odsetek za opOznienie zaplaty,

b) wymieni kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, ale jeszcze niewymagalnego wraz z podaniem termindéw
wymagalnosci.

7. W przypadkach istnienia kwot okreslonych w ust 6 pkt a 1 b, rozliczenie koncowe
(w cze$ci odpowiadajacej] powyzszym kwotom) ulega zawieszeniu do czasu
uregulowania  wszelkich zalegltosci w stosunku do Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow z tytutlu wyplaty wynagrodzenia. W przypadku watpliwosci
Zamawiajacy moze zazada¢ dowodow potwierdzajacych o$wiadczenie Wykonawcy,
w okreslonej przez siebie formie. Zawieszenie platnosci nie bedzie uznane za
opoznienie w zaptacie wynagrodzenia. Wykonawca jednocze$nie wyraza zgod¢ na
bezposrednia ptatnos¢ tego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty budowlane, rozliczane w sposéb,
o ktorym mowa w ust. 2 oraz ust. 3 stanowi¢ bedzie wynik iloczynu ilo§ci wykonanych
robot wyliczonych 1 zatwierdzonych przez inspektora nadzoru w ksigdze obmiaru oraz
cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym.

9. Roszczenie Wykonawcy o zaplate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
powstaje wylacznie w oparciu o faktury VAT wystawione na podstawie protokotow
odbioru zaakceptowanych przez obie strony Umowy, a takze po sprawdzeniu faktury
VAT 1 kosztorysu powykonawczego przez Zamawiajagcego pod wzgledem
merytorycznym i rachunkowym.

10. Za nieterminowe regulowanie naleznosci Wykonawca ma prawo do odsetek
ustawowych za kazdy dzien zwloki.

11. Wykonawca jest upowazniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu
Zamawiajacego.



12. Ptatnosci begda dokonywane przelewem na rachunek bankowy wskazany na
fakturze przez Wykonawce. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

13. Faktury nalezy wystawia¢ na:

- Nabywca: Powiat Swiecki ul. Gen. Joézefa Hallera 9, 86-100 Swiecie,
NIP: 559 18 76 820,

- Odbiorca: Powiat Swiecki- Powiatowy Zarzad Drég, ul. Gen. Jézefa Hallera 9,
86-100 Swiecie.

§3

Termin realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie
do dnia 31.08.2017r.

2. Rozpoczgcie robot przez Wykonawceg moze nastapi¢ wytacznie po protokolarnym
przejeciu placu budowy. Protokot sporzadza inspektor nadzoru i kierownik budowy
w obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego. Przekazanie placu budowy nastapi
najpozniej w ciggu 14 dni o daty podpisania umowy. Plac budowy bedzie
przekazywany w catosci.

3. Za dzien zakonczenia realizacji przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien zawiadomienia
Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci odbioru pod warunkiem, ze w dacie dorgczenia
tego zawiadomienia przedmiot umowy byt faktycznie wykonany. Rozpoczgcie
czynno$ci odbiorowych nastagpi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci odbioru.

4. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony
protokolarnie przez upowaznionych przedstawicieli obu stron. W protokole nalezy
podac¢ powody przerwania robot oraz warunki i terminy ich wznowienia.

5. Termin zakonczenia robdt, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje zakonczenie
wszelkich robo6t oraz wykonanie wszelkich wynikajacych z nich poprawek i zalecen
oraz przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

§4
SKEADNIKI UMOWY

1. Integralnymi cze¢$cig niniejszej Umowy sg nastepujace dokumenty:

1) Oferta Wykonawcy z dnia ............. roku wraz z zalacznikami,

2) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

3) Dokumentacja projektowa i SST,

4) Umowa Konsorcjum, (w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie
o udzielenie zamowienia)

2. Wszystkie w/w elementy wskazane w ustgpie 1, punktach 1-4 s3 jednakowo
rownowazne. W przypadku rozbieznosci pomigdzy postawieniami niniejszej Umowy,
oraz ktoregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, pierwszenstwo maja
postanowienia niniejszej Umowy, nastgpnie SIWZ, nastepnie dokumentacji projektowej
1 SST, nastepnie umowy konsorcjum.

3. W odniesieniu do zobowigzan Wykonawcy okre§lonych w Przedmiocie Umowy,
niniejszg Umowe oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy traktowac jako
wzajemnie wyjasniajace si¢ 1 uzupekniajace w taki sposob, ze w wyniku znalezionych
dwuznaczno$ci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami Wykonawca nie moze
ograniczy¢ ani zakresu Przedmiotu Umowy, ani wymaganego zakresu nalezytej
starannosci.



§5

Odpowiedzialnosé

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody wynikle na
terenie robot od dnia protokolarnego przejecia terenu robot do dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego wykonania przedmiotu umowy.

§6

Przedstawiciele stron

1. Przedstawicielem ZamawiajaCego JeSt: .....ouuriurentiitt ittt
2. Przedstawicielem WyKONAWCY JESE: .. ...oiniiiii i

§7

Ubezpieczenia

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi,
a w szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowg w zakresie prowadzonej dzialalnos$ci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia na
kwote nie nizszg niz 1 mln ztotych. Ponadto wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na
wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia od odpowiedzialnos$ci cywilnej za
wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastgpstwa nieszczesSliwych wypadkow
dotyczace osob trzecich, a powstate w zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych
robot na caly okres rgkojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne 1 na osobach oraz nastgpstwa
nieszczgsSliwych wypadkéw dotyczace pracownikdw 1 osdb trzecich, a powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniaja iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkoéd wskazanych w ust. 1 1 2
nastgpowac bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych
w umowie ubezpieczyciela bez udzialu Zamawiajacego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkod poniesionych przez osob trzecich.

§8

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1. dostarczenie dokumentacji technicznej i szczegétowych specyfikacji technicznych,

2. protokolarne przekazanie placu budowy,

3. przekazanie dziennika budowy,

4. dokonanie odbioru wykonanych prac na warunkach okreslonych w §11 niniejszej
umowy,

5. zapewnienie nadzoru inwestorskiego
6. dokonanie ptatnosci zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej umowy.
§9
Obowiazki Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przejecie placu budowy od Zamawiajacego,

2) prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie z dokumentacja, warunkami wykonania i odbiorow, polskim prawem
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budowlanym i innymi obowiazujacymi przepisami oraz wiedza budowlana,

3) pisemne zgtoszenie robot do odbioru zgodnie z §11 umowy;,

4) uzgadnianie z inspektorem nadzoru inwestorskiego terminow odbiorow czesciowych
oraz robét zanikajgcych, rozruch technologiczny,

5) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na terenie
objetym pracami, na zasadach ogélnych, od chwili przekazania terenu budowy
tj. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazany jest w toku realizacji,
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen, do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

6) utrzymanie w sposob bezpieczny ruchu pojazdow na wszystkich drogach
publicznych iich czeSciach. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
rysunki i pozwolenia w tym zakresie,

7) utrzymanie na wlasny koszt statlego dostgpu do wszystkich posesji przez caty okres
trwania robot,

8) opracowanie, zapewnienie i utrzymanie na wlasny koszt i wlasnym staraniem pelne;j
organizacji ruchu technologicznego na budowie obejmujacej w szczegdlnosci dowoz
I wywoz materialow i sprzetu na iz terenu budowy oraz poniesienie ewentualnych
kosztow wynikajacych z dostosowania ukladu komunikacyjnego zwigzanego
z realizacjg zadania,

9) powiadomienie inspektora nadzoru na piSmie o planowanym zamknigciu drog
I odcigciu mediow (elektrycznosé, woda, gaz i inne media) nie pdzniej niz na 7 dni
przed planowanym przystapieniem do tych prac. Wykonawcy nie wolno dokonaé
zamknigcia drog lub odcigcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
inspektora nadzoru;

10) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu na co najmniej 5 dni przed
terminem odbioru koncowego dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru rob6ét — wykonanych w dwoch egzemplarzach
w sktadzie:

- powykonawcza dokumentacja projektowa (w tym geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej edytowanej w formacie dwg,
dgn.),

- uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- protokoty badan 1 sprawdzef, recepty i ustalenia techniczne,

- protokoty technicznych odbioréw,

- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych,

- deklaracje zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym
B,

- deklaracje zgodnos$ci z PN — EN lub europejska aprobata techniczng EAT oznaczong
znakiem CE,

- dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okre§lonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
1 pomiardéw zalaczonych do dokumentéw odbioru,

- sprawozdanie technologiczne,

- o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. ,,a”, lit.
,b” Prawa Budowlanego,

11) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz.,

12) zapewnienie kadry i nadzoru z niezb¢dnymi uprawnieniami pozwalajgcymi
zrealizowaé przedmiot zamdwienia,

13) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Zamawiajacego,
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14) udostgpnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajacego w czasie trwania budowy, jesli tacy wystapia,

15) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajgcego — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

16) zorganizowanie zaplecza socjalno — technicznego budowy w rozmiarach
koniecznych do realizacji przedmiotu umowy zgodnie,

17) przywrbcenie oznakowania do stanu pierwotnego zgodnie z projektem stalej
organizacji ruchu,

18) powiadomienie wlasciwych organdw o wprowadzeniu tymczasowej organizacji
ruchu i wprowadzeniu statej organizacji ruchu.

19) niezwiloczne pisemne informowanie Zamawiajacego o0 wszelkich zaistniatych
przeszkodach i trudnosciach wptywajacych na jakos¢ wykonywanych robot albo
opoéznienie lub przyspieszenie terminu zakonczenia robot lecz nie podzniej niz W
terminie 14 dni od powziecia informacji; w przypadku nie wykonania tego obowigzku
Wykonawca traci prawo do podniesienia zarzutu z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
chyba ze brak informacji wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy;,

§10
Podwykonawstwo

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacj¢ robdot budowlanych sktadajacych si¢ na
przedmiot niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcoéw oraz dalszych
podwykonawcow.

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza podpisa¢ umowe z Podwykonawcami
na wykonanie okreslonej szczegdélowo czesci robdt wymienionej w  ofercie,
Wykonawca zobowigzany jest do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego. To samo dotyczy przypadkow, kiedy Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamierza podpisa¢ umowe z dalszym Podwykonawca. W tym
przypadku Podwykonawca lub odpowiednio dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
do wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, a takze odpowiednio
zgody Wykonawcy 1 wezesniejszych Podwykonawcow.

3.  Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.

4. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiajacego za zlecone
do wykonania czesci robodt i odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak
za swoje wlasne.

5. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze kwalifikacje Podwykonawcy lub jego wyposazenie
w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdt, Zamawiajagcy ma
prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie
moze zmieni¢ Podwykonawcy.

7. Przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw.

8. W przypadku zaistnienia konieczno$ci zmiany Podwykonawcy, Wykonawca nie
poOzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot
poinformuje i uzyska pisemna akceptacje Zamawiajacego.

9. Postanowienia ustepéw od 3 do 8 niniejszego paragrafu znajduja odpowiednie
zastosowanie do dalszych Podwykonawcow.

10. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

6



rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej. Umowa z podwykonawcg powinna zawieraé
zapis  zobowigzujacy  podwykonawc¢ do  powiadomienia Zamawiajgcego
o dokonaniu przez Wykonawce zaptaty za zrealizowane przez podwykonawce
roboty, w terminie trzech dni od daty wplywu nalezno$ci na rachunek bankowy
podwykonawcy.

11. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktore sktadajg si¢ na
przedmiot zaméwienia, o ktorym mowa w § 1 niniejszej umowy, jest zobowigzany
W trakcie realizacji zamodwienia przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy
z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawca, (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt wraz ze zgoda wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy), a Zamawiajacy w ciggu 14 —
dni od przekazania moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu tej
umowy, jezeli:

- nie spelnia ona wymagan okreS§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia;

- gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtluzszy niz okreSlony w ust. 10
niniejszego paragrafu;

- umieszczono W projekcie zapis, iz okres odpowiedzialnosci za wady
podwykonawcy/dalszego  podwykonawcy, moze by¢ krotszy od  okresu
odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy;

- zamieszczono W projekcie postanowienia uzalezniajagce uzyskanie przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- wysoko$¢ wynagrodzenia przewidziana dla podwykonawcy przekracza wysoko$é¢
wynagrodzenia za dang cz¢$¢ robdt przewidzianego w umowie pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca lub laczna suma wynagrodzenia przewidziana dla
wszystkich podwykonawcow przekracza wysokos¢ wynagrodzenia za zakres robot
przeznaczonych do podwykonania okreslony w umowie pomig¢dzy Zamawiajagcym
a Wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen w formie pisemnej uwaza si¢ za akceptacje projektu.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robot budowlanych,
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
jej zawarcia. Zamawiajacy w terminie 14 dni od przekazania moze wnie$¢ formie
pisemnej sprzeciw w przypadkach, o ktorych mowa w ust.11. Niezgloszenie w formie
pisemnej sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

13. Przepisy ust. 10-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo.

14. Wykonawca zobowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi, z zastrzezeniem art. 143b ust. 8 ustawy Pzp.

15. Zamawiajacy bedzie prowadzit kontrolg ptatno$ci naleznosci dla podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty budowlane:

a) jezeli prace objete fakturg wystawiong Zamawiajacemu przez Wykonawce byty
wykonywane przez podwykonawcéw ( w tym rowniez dalszych podwykonawcdw)
robot budowlanych, do faktury rozliczeniowej z Zamawiajacym Wykonawca przedtozy
oswiadczenia podwykonawcy/ podwykonawcow o braku zaleglych platnosci
od Wykonawcy, albo o§wiadczenie Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca
odmowil ztozenia oSwiadczenia,



b) w przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow ( w tym
dalszych podwykonawcéw) robdt budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych
wynika, ze Wykonawca zalega z platnoSciami wobec takich podwykonawcow
w zwigzku z realizacja prac, a takze w przypadku dostarczenia oswiadczen
potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajacy bedzie mial prawo do wstrzymania
ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opoznienia
w zaptacie 1 nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.
Wstrzymana platno$¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajagcego mimo nie
przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentdw, ze nalezne platnosci zostaly wykonane.

16. Zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawca/ podwykonawcy z dalszym
podwykonawca bez zgody Zamawiajacego stanowi razgce naruszenie niniejszej
umowy. Za kazdy przypadek naruszenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajagcym
oraz w przypadku:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawce kare umowna w wysokosci 20.000 zt lub
odstapi¢ od umowy.

17. Na wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bezzwlocznie dostarczy Zamawiajagcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcow 1 jego/ich  dalszych
podwykonawcow w zakresie prac powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace
osiaggnigtego w dacie przygotowania takiej informacji etapu prac, faktur wystawionych
przez nich oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz
do dnia sporzadzenia takiej informacji.

18. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, w tym réwniez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

§10a
Bezposrednia platnos$¢ na rzecz podwykonawcow

1. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa
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w ust. 1. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informac;ji.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartoSci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy przez zamawiajacego.

§11
Odbiory

1. Strony ustalaja, ze b¢dg stosowane trzy rodzaje odbiorow:

2) odbiory czesciowe,

3) koncowy (ostateczny) - po wykonaniu catosci robot objetych umowa,

4) odbior pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancji.

2. Odbiorom czesciowym beda podlegaty roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.
Wykonawca, poprzez stosowny wpis w dzienniku budowy, zawiadomi Zamawiajacego
i inspektora nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem 5 dni roboczych, umozliwiajacym odbior tych robdt przez inspektora
nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopelni tego obowiazku jest zobowigzany na zadanie
inspektora nadzoru odkry¢ elementy lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ elementy do stanu poprzedniego.

3. W ramach odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych prob 1 atesty, dotyczace odbieranego elementu robot.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu nastgpi po zgtoszeniu przez
Wykonawcg, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 dni od przyjetego zgtoszenia.

4. Odbior koncowy:

1) Zamawiajacy powota specjalng komisje i dokona odbioru koncowego. Rozpoczecie
czynnosci odbiorowych nastapi w terminie do 14 dni roboczych liczac od daty
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci odbioru. Zakonczenie czynnosci odbiorowych
winno nastapi¢ w ciggu 14 dni roboczych od daty ich rozpoczgcia,

2) w czynnosciach odbioru koncowego musza uczestniczy¢ przedstawiciele
Wykonawcy, Zamawiajacego oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg przepisy prawa,
3) wraz ze zgtoszeniem gotowosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami (zaakceptowanymi przez
projektanta), podpisang przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,
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C) protokoty wymaganych prob,

d) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie
z dokumentacja i pozwoleniem na budowg, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany
zostaty zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru,

e) rozliczenie rzeczowe i finansowe wykonanych robét podpisane przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru,

f) atesty na wbudowane materiaty, karty gwarancyjne,

g) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — 1 kpl. w wersji papierowej i 1 kpl.
w wersji elektronicznej,

5. Z czynnosci odbiorowych (czg¢sciowych i koncowego) zostanie sporzadzony
protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie
odbioru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajacy ma prawo przerwac odbidr ostateczny jezeli Wykonawca nie wykonat:
a) przedmiotu umowy w catosci, niec wykonat wymaganych badan i sprawdzen

b) nie przedstawit dokumentow o ktérych mowa w ustepie 3 1 ustgpie 5 pkt. 3

8. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy
zazada usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt usuni¢cia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie; terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

9. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.
10. Protokoty odbioru, o ktoérych mowa powyzej, sa zalgczane do dziennika budowy
I stanowig dowdd tego, co zostato w nich stwierdzone.

11. W przypadku uzasadnionych, przedstawionych przez inspektora nadzoru badz
Zamawiajacego watpliwosci, co do jakosci wykonanych prac, oraz zastosowanych
materialow ZamawiajaCy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia inspekcji oraz
zlecenia wszelkich niezbednych ekspertyz. W przypadku gdy zostang ujawnione
nieprawidtowosci, koszty w/w prac ponosi Wykonawca, a Zamawiajacy ma prawo
stosownie obnizy¢ wynagrodzenie z tytutu wykonanych robot. W przypadku braku wad
koszty badan i ekspertyz, o ktérych mowa w w/w zapisie, poniesie Zamawiajacy.

12. Zamawiajacy ma prawo dokonywa¢ kontroli jakosci wykonanych robot
w dowolnym momencie w okresie trwania r¢kojmi i gwarancji i w wypadku
stwierdzenia wad, wezwa¢ Wykonawce do ich naprawienia. Zapisy ustepow
poprzedzajacych stosuje si¢ odpowiednio.

§12
Zmiany do umowy

12.1 Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakoficzenia robot o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot,
w nastepujacych sytuacjach:

- jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu
zakonczenia robdt beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Zamawiajacy,

- w szczeg6lnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci
miaty lub beda mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

- gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
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nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

- wystapia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznos$ci,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

- gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

- jezeli wystgpi brak mozliwos$ci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

- wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie

Z jej postanowieniami.

12.2 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materialow,
parametrow technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

- koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

- koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowe] zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Pr Bud,

- wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢powania
niewybuchéw lub niewypalow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

- wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,
koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

- wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

- wystapienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

- zmiany obowiazujacej stawki podatku VAT.

12.3 Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego
z tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 12.2.

12.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
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dotyczacych realizacji projektu.

12.5 Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu
zakonczenia robot na podstawie pkt 12.1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie
materiatlow, parametrow technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie pkt 12.2 lub zmiany
wynagrodzenia na podstawie pkt 12.4 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazane] w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe do zadania takiej zmiany.

12.6 Wniosek, o ktérym mowa w pkt 12.5 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie,
jednakze nie p6zniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedzial si¢, lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
12.7 Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa
w pkt 12.5, wszelkich innych dokumentow wymaganych Umowa, w tym informacji
uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zadania zmiany.

12.8 Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.9 Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 12.5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadno$ci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

12.10 Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 12.8 i przedlozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

12.11 W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt
12.8. wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania si¢ do zgloszonego Zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robot, 1 przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zardwno
w przypadku odmowy, jak 1 akceptacji zadania zmiany.

1212 W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany,
zaopiniowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawcg o akceptacji zagdania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do
Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

12.13 Na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza si¢ zmiang podwykonawcy lub
rezygnacj¢ z udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia.
Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez Wykonawce
o$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji robot. Jezeli
zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktéorego Wykonawca opierat si¢
wykazujac spelianie warunkow udziatu w postgpowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmian¢ pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaze spetianie warunkow
w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia przez dotychczasowego podwykonawce. Zmiany podwykonawcy
mozna dokona¢ jedynie, jezeli wykonywanie czes$ci robdt przez podwykonawce
zostatlo wskazane przez Wykonawce w ofercie. W wypadku gdy Wykonawca nie
wskaze w ofercie, iz zamierza powierzy¢ cze$¢ robot podwykonawcom, ich
wprowadzenie na  etapie  wykonywania umowy  jest  niedopuszczalne.

12.14 Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod

12



rygorem niewaznosci,.

12.15 W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastgpujace
zmiany:

- danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

- danych teleadresowych,

- danych rejestrowych,

- bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

12.16 Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, z zastrzezeniem art. 144 PZP. Nie stanowig
jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

12.17 Nie stanowig natomiast zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
PZP zmiany zwigzane z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy ( np. zmiana
rachunku bankowego lub zmiana danych teleadresowych).

§ 13
Odstapienie od umowy

1. Oprécz przypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia gdy:

- zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

- Wykonawca nie stawit sie do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

- Wykonawca przerwat realizacje robdt i pomimo wezwania Zamawiajacego do
ztozenia stosownych wyjasnien i przystapienia do realizacji robdt , przerwa trwa dhuzej
niz 7 dni (nie dotyczy sytuacji gdy przerwa powstaje w przypadku wystapienia
niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych — pod warunkiem wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego na pismie),

- Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob niezgodny z postanowieniami
niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do usunigcia naruszen
i wyznaczenie w tym celu odpowiedniego terminu.

Poza sytuacjami opisanymi powyzej, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia
od umowy w sytuacji okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

- w sytuacji opisanej w § 10 ust. 16.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 3 miesiecy od
momentu wystgpienia okolicznos$ci:

- Zamawiajacy nie wywiazuje si¢ z obowiazku zaptaty faktur mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy, liczac od uptywu terminu na zaptate faktur
okreslonego w niniejszej umowie,

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

Wykonawca:

a) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swoj koszt,
b) sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowsa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

C) przekaze Zamawiajagcemu wykonane roboty, zafakturowane materialy, atesty,
gwarancje oraz wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy,

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada:
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a) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,
b) zaptaci wynagrodzenie za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§14
Spory

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy obie strony
sg zobowiazane przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie do drugiej Strony skonkretyzowanego
roszczenia na pismie.

3. Strona, do ktdrej wptyneto roszczenie ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania
sie do zgtoszonego roszczenia w terminie 30 dni roboczych od daty zgtoszenia.

4. W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi
w terminie, o ktorym mowa w ust. 3, zainteresowana Strona uprawniona jest do
wystapienia na droge sadowsa.

5. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy rozstrzygane beda przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli ...... miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane objete niniejsza umowa, na oznakowanie poziome Wykonawca udzieli 24
miesigce gwarancji. Na ten sam okres Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu r¢kojmi.
Bieg terminu gwarancji liczy si¢ od dnia odbioru koncowego.
2. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu gwarancji jakoS$ci
co do catosci oraz poszczegdlnych czesci odebranych robdt budowlanych konczy swoj
bieg po uptywie okresu okreslonego w ust. 1 liczonego od dnia dokonania odbioru
koncowego.
3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.
4. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym,
to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bgda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
5. Wykonawca przystapi do wykonania napraw gwarancyjnych niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego zgloszenia wad. Okres
gwarancji jako$ci zostanie przedtuzony o czas w ktorym zamawiajacy nie mogt
korzysta¢ z danego wadliwego elementu.
6. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na zwigzane z tym
koszty.
7. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy usunie je na
koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy powiadomi pisemnie Wykonawce o0 skorzystaniu z powyzszego
uprawnienia.
8. W przypadku nie usunigcia wad w terminie, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowna
zgodnie z § 16 ust. 2. pkt. 3) niniejszej umowy.
9. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych
przegladach gwarancyjnych.
10. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odméwic odbioru do czasu usunigcia wad.
2) Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
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a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie umowne.

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
W wypadku odstgpienia od umowy zamawiajagcemu przyshuguje prawo do powierzenia
wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej na koszt 1 niebezpieczenstwo
Wykonawcy.

§ 16
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, iz obowiagzujaca formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te beda naliczone w nastgpujacych przypadkach i wysokosciach:

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

- za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokosci 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,

- za nieterminowe wykonanie robot w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 2 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

- za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
i rekojmi w wysokos$ci 1,0 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 2 ust.1, za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie
wad,

- za nieprzestrzeganie przepisow BHP i ppoz. - 1000 zt za kazde naruszenie;

- z tytulu niezastosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru lub
polecen zachowania si¢ w sposob zgodny z umowa lub powszechnie obowigzujacymi
przepisami prawa wydanymi przez Zamawiajacego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1, od uptywu terminu, w ktérym miat si¢ zastosowaé zgodnie
z wydanym poleceniem lub uptywu terminu wskazanego w wezwaniu.

Wykonawca zobowigzany jest zaplaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng na wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w wezwaniu, jednak nie krétszym niz 7 dni.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajacego w wysokosci 20 % wynagrodzenia,
o ktéorym mowa w § 2 ust.l. Zamawiajacy nie placi kary umownej w sytuacji
okreslonej w art. 145 Prawa zamowien publicznych.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

4. Kary umowne okreslone w ustepie 2 tir. 2-5 mogg by¢ naliczane oddzielnie dla
kazdego zdarzenia i podlegaja kumulacji (sumowaniu).

5. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni liczac od
dorgczenia mu informacji o natoZeniu kary umownej wraz z nota obcigzeniowa. Kary
umowne moga by¢ potracane z naleznym wynagrodzeniem.

§ 17
Zakaz cesji

Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia swoich wierzytelno§ci wobec Inwestora
na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Inwestora. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie
postanowien umowy uprawniajace Inwestora do odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie wykonawcy.
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§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia,
o e, (stfownie: ... ) wniesiono
W OTINIC: .ot

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, okreslonych w art. 148 ust. 1. ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje si¢
wiasnoscig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania
robot i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

- 70% - w terminie 30 dni po podpisaniu przez strony odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym nie stwierdzono jego wad lub potwierdzono fakt ich usunigcia,

- 30% - w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

§19
Postanowienia koncowe

— W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie wlasciwe
przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamdwien publicznych oraz Prawa budowlanego.
— Spory pomigdzy stronami rozstrzyga sad powszechny wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

— Wszelkie zmiany i uzupelnienia tre$ci umowy wymagajg aneksu sporzadzonego
Z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

— Niniejszag Umowg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach.

— Niniejsza Umowa zawiera .... stron ponumerowanych i parafowanych.

— Niniejsza Umowa wchodzi w zycie w dniu podpisania. Za dat¢ podpisania umowy
uwaza si¢ date podpisania przez ostatnig ze stron.

PODPISY I PIECZECIE

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
L L
(piecze 1 podpis) (pieczed 1 podpis)
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